

**Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. 30/2015/088 ze dne 25.08.2015,**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

na akci

Výměna podlahových krytin v objektu Z

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Statutární orgán:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. - rektor MENDELU

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. - příkazce operace

Ing. Lujza Oravcová - správce rozpočtu

V technických záležitostech:

Ing. Tomáš Dosoudil (kontakt 733 144 365,

dosoudil@mendelu.cz)

IČ:

621 56 489

DIČ:

CZ 62156489

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno

Číslo účtu:

7200300237 / 0100, 7202450247/0100

2. Zhotovitel:

B&P INTERIÉRY s.r.o.

Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Statutární orgán:

David Blažek, jednatel

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

David Blažek

V technických záležitostech:

Jan Kreuziger

IČ:

25392077

DIČ:

CZ25392077

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

86-6162970277 / 0100

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 30/2015/088 ze dne 25.8.2015 je provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) v místnostech č. N2001 a č. N3001, a to z důvodu nutnosti provedení nezbytně nutných dodatečných stavebních prací, které se vyskytly během provádění stavby a které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez provedení těchto prací není možné dílo dokončit.

Nedílnou součástí předmětu tohoto dodatku je nutná změna dodávky pro m.č. N2001 a m.č. N3001, kdy s ohledem na změnu dodávky a barevnosti v těchto místnostech došlo k úpravě požadavků uživatele. Odůvodnění jednotlivých prací, vyčíslení a jejich rozsah je uveden ve změnových listech č. 4 a č. 5. Změnové listy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Vlivem těchto dodatečných prací nezbytně nutných pro dokončení díla došlo k navýšení celkové ceny díla a ke změně termínu dokončení díla, a to v dílčí části.

B

Handwritten signature and initials.

2. Cena díla

Původně sjednaná cena díla dle dodatku č. 1 SoD:	1.060.704,08 Kč bez DPH
Změna ceny dle přiložených změnových listů ZL č. 4 a č. 5:	25.640,00 Kč bez DPH
Celková upravená cena:	1.086.344,08 Kč bez DPH
Sazba daně 21 %.	

3. Termín dokončení díla

Původně sjednaný termín dokončení díla dle dodatku č.1 SoD:	do 28.9.2015
Nově sjednaný termín dokončení díla:	do 19.10.2015

Nově sjednaný termín dokončení díla platí pouze pro místnosti č. N2001 a N3001, ve kterých byly provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu tohoto dodatku č. 2. U ostatních místností zůstávají v platnosti dílčí termíny dokončení díla, a to dle ujednání sjednaná v příloze č. 2 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 30/2015/088 ze dne 25.8.2015.

4. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.8.2015 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. 30/2015/088 ze dne 25.8.2015 ve znění jejího dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy č. 1 Změnové listy č. 4 a ž č. 5.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.8.2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne - 9 -11- 2015

V Ostravě dne 16.10.2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Příkazce operace:
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

David Blažek, jednatel

.....





.....


B&P INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16 ③
702 00 OSTRAVA 2
IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

Správce rozpočtu:
Ing. Lujza Oravcová

.....




Předmět díla:	Výměna podlahových krytín v objektu Z			
Objekt:	Z (BN01)			
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno			
Zhotovitel:	B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 16, 702 00 Ostrava-Přívoz			
TDI:	Ing. Tomáš Dosoudil			
Popis změny:				
<p>Po demontáži stávajících podlahových krytín v místnosti N2001 byly objeveny trhliny v podkladovém betonu, které musely být přesponkované a vytvrzeny. Práce byly provedeny, protože trhliny by se prorýsovaly přes nové PVC krytiny a tím by došlo k jejich značnému poškození. Tyto dodatečné stavební práce bylo nutno provést, protože se vyskytly během provádění stavby a které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Práce mají vliv na termín dokončení stavby. Jedná se pouze o místnost N2001 (knihovnu).</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	20 200,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Kreuziger - technik		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	20 200,00		
	Výše DPH sazba:	21%	4 242,00	
	náklady na změnu vč. DPH	24 442,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	2		
termíny	Termín realizace změny:	19.10.2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):	16.10.2015		
	TDI:	16.10.15		
	Objednatel:	9.11.15		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet č. 4 zhotovitele stavby.			



apitulace

Opis položky

oprava rozpraskaného betonu

20 200

Rozdíl

20 200 Kč

prava rozpraskaného betonu

popis položky	mj	počet mj	kč/mj	celkem
Odstranění nesoudržných částí prořezáním, Vysátí podkladu a penetrace povrchu, Sešití prasklin, Prolití hmotou pro sešívání, Zpravení opravou hmot	bm	101	200	20 200

Rozdíl

20 200

A

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Výměna podlahových krytin v objektu Z		
Objekt:	Z (BN01)		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Zhotovitel:	B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 16, 702 00 Ostrava-Přívoz		
TDI:	Ing. Tomáš Dosoudil		
Popis změny:			
<p>Po předložení vorků bylo konstatovááno, že požadovaný vzor není možné zajistit v termínu a množství dle smlouvy (výrobce negarantuje termín dodání). Z tohoto důvodu došlo ke změně požadavku uživatele (ÚVIS MENDELU) a zhotovitel byl vyzván ke změně dodávky vzoru PVC krytiny do místnosti N2001 a ke změně barevnosti soklových lišt. Vzhledem k tomu, že požadovaný vzor soklu dodavatel PVC (Fatra, a.s.) nevyrábí, byly zvoleny soklové lišty výrobce GEMRAT. V místnosti N3001 byla změněna také barevnost soklových lišt a přidány soklové lišty kolem sloupů. Práce mají vliv na termín dokončení stavby.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	11 930,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	6 490,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan Kreuziger - technik	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	5 440,00	
	Výše DPH sazba:	21%	1 142,40
	náklady na změnu vč. DPH	6 582,40	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		2
termíny	Termín realizace změny:	19.10.2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	16.10.2015	
	TDI:	16.10.15	
	Objednatel (příkazce operace):	9.10.15	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet č. 5 zhotovitele stavby.		



kapitulace

popis položky

Sokl

-6 490 Kč

Sokl

11 930 Kč

Rozdíl

5 440 Kč

měna obvodového soklu

popis položky	mj	počet mj	kč/mj	celkem
místnost N2001				
Nábytek, výrobce Fatra	bm	-85	55	-4 675
Nábytek, výrobce Gamrat osdtín 27100010 (černá)	bm	85	75	6 375
3. Sokl pouze materiál		15	60	900
Stěny				
Stěny, sokl osdtín šedá vzor 208 (výrobce Fatra)	bm	-33	55	-1 815
Stěny, sokl osdtín šedá vzor 208 (výrobce Fatra)	bm	33	55	1 815
Místnost N3001				
Sloupy, výrobce Fatra osdtín bílá	bm	24	0	0
Sokl pouze materiál (balení 50bm)	bm	26	40	1 040
Stěny, výrobce Fatra osdtín 871	bm	55	0	0
Sokl pouze materiál (balení 50bm)	bm	45	40	1 800
Rozdíl				5 440

3

B&P INTERIÉRY s.r.o. ©
Palackého 465/16
702 00 OSTRAVA 2
IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077