

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 13. 8. 2015

akce „Rekonstrukce klimatizačního systému – PAVILON Q – II. etapa“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně

se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00

zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO: 62156489

DIČ: CZ62156489

zastoupena: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem univerzity

Ke smluvnímu jednání oprávněn: prof. RNDr. Ladislav Havel CSc. - příkazce operace

Ing. Lujza Oravcová, kvestorka – správce rozpočtu

V technických záležitostech: Ing. Vlastimil Pícha, investiční referent stavebního oddělení

(tel. 545135053, e-mail: picha@mendelu.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: 7200300237/0100

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní firma: **BLOCK, a. s.**

se sídlem: Stulíková 1392, 198 00 Praha 9 – Kyje

Korespondenční adresa: U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 10994

statutární zástupce: Ing. Oldřich Matula, člen představenstva a generální ředitel

Ing. Aleš Kovařík, člen představenstva

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

Bc. Miroslav Mičkal, technik

(tel. 721288746, mickal@blockcrs.cz)

IČO: 18055168

DIČ: CZ18055168

bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí

číslo účtu: 6831220247/0100

*dále jen **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne tento dodatek k akci

„Rekonstrukce klimatizačního systému – PAVILON Q – II. etapa“

1. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavázal ve smluvním dokumentu uzavřeném dne 13.8.2015 provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem pro objednatele dílo „**Rekonstrukce klimatizačního systému – Pavilon Q – II. etapa**“ dle nabídkového oceněného **Soupisu dodávek a souvisejících činností prací předmětu plnění** v příloze č. 1 smlouvy.

Objednatel na základě odborného posouzení vlivu osazení okenními kontakty v učebnách a doporučení jiného způsobu zajištění větrání ve vazbě na splnění hygienických limitů výměny vzduchu v daných místnostech sjednává snížení ceny o neprovedení dodávky v rozsahu změnových listů č. 1 a 2, jejichž položkové rozpočty jsou v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.

Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu upřesnění rozsahu prací změnovým listem č. 1 - ponechání stávajících funkčních nástěnných ovladačů v návaznosti na změnový list č. 2 úprava počtu instalace okenních kontaktů (odpočty z původně sjednané ceny díla).

Dále došlo ke změně termínu dokončení díla v návaznosti na smluvní ujednání v harmonogramu – v příloze č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 13.8.2015 ohledně etapizace při dodávce okenních kontaktů .

2. Cena díla

Původně sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo:	15 509 611,- Kč bez DPH
Změna ceny dle přiložených změnových listů ZL č. 1 a 2:	- 544 191,- Kč bez DPH
Celková upravená cena:	14 965 420,- Kč bez DPH
Sazba daně 21 %.	

3. Termín dokončení díla

Původně sjednaný termín dokončení díla dle Smlouvy o dílo : do 30. 10. 2015
Nově sjednaný termín dokončení díla: do 31.12. 2015

Nově sjednaný termín dokončení díla platí pouze pro instalaci okenních kontaktů, které nebyly z předmětu díla vyloučeny.

4. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 8.2015 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 13. 8. 2015 zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy č. 1 Změnové listy č. 1 a č. 2.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 8. 2015 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany se shodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět díla a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

V Brně dne 27. 11. 2015

Ve Valašském Meziříčí dne 25. 11. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

Ing. Oldřich Matula, člen představenstva

Správce rozpočtu:

Ing. Lujza Oravcová
kvestorka




Ing. Aleš Kovařík, člen představenstva

BLOCK 54

BLOCK a. s., Stulíková 1392
198 00 Praha 9
IČ: 18051165, DIČ: CZ18051168






Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce klimatizačního systému - Pavilon Q - II.etapa			
Objekt:	pavilon Q			
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno			
Zhotovitel:	BLOCK a.s., Stulíková 1392, Praha 9			
TDI:	Ing. Antonín Kašpar			
Projektant:	Ing. Martin Němec			
Popis změny:				
Budou ponechány stávající funkční nástěnné ovladače.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení	X	
dokumentace pro realizaci stavby				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,- Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 351 061,- Kč bez DPH		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Bc. Miroslav Mičkal		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,- Kč		
	Výše DPH sazba:	21%	0,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	0,- Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:	29/10/2015		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	29.10.2015		
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet - méněpráce			

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Rekonstrukce klimatizačního systému - Pavilon Q - II.etapa		
Objekt:	pavilon Q		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno		
Zhotovitel:	BLOCK a.s., Stulíková 1392, Praha 9		
TDI:	Ing. Antonín Kašpar		
Projektant:	Ing. Martin Němec		
Popis změny:			
Úprava počtu instalace okenních kontaktů			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
dokumentace pro realizaci stavby			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,- Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	- 193 130,- Kč bez DPH	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Bc. Miroslav Mičkal	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,- Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	0,- Kč
	náklady na změnu vč. DPH	0,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	29/10/2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	29.10.2015	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet - méněpráce		

Mendelova univerzita v Brně
 Rekonstrukce klimatizačního systému - Pavilon Q - II. etapa

Pozice č.	Zkrácený popis	mn.	jed.	Kód CZ-CPA	Položková cena	Celková cena
MĚNĚPRÁCE - okenní kontakty						
19	Okenní kontakty					
19.01	Trafo 230V/24V, 300 mA - napájení smyčky okenních kontaktů	41	ks		280 Kč	11 480 Kč
19.02	Relé 4 x přepínací kontakt, cívka 24V, patice	119	ks		340 Kč	40 460 Kč
19.03	Magnetický kontakt povrchový Magnetický kontakt pro instalaci na dveře nebo okna. Detekuje otevření dveří nebo oken	162	ks		225 Kč	36 450 Kč
19.04	Propojovací kabeláž včetně lištování, 2-žilový vodič 2x1 mm ²	980	bm		38 Kč	37 240 Kč
19.05	Montáž, nastavení vnitřní jednotky, odzkoušení	270	hod		250 Kč	67 500 Kč
CELKEM MĚNĚPRÁCE						193 130 Kč

BLOCK⁴⁰

BLOCK a. s., Stuljková 1392
 198 00 Praha 9
 www.block.cz

