

Smlouva o dílo

mezi níže uvedenými stranami ze dne 31. 3. 2015,
interní číslo objednatele 03/2015/430,
dodatek č. 1

Smluvní strany:

Objednatel: **Mendelova univerzita v Brně**
se sídlem Zemědělská 1665/1, 6
Statutární orgán : prof. RNDr. Ladislav Havel CSc.- rektor MENDELU
Ke smluvnímu jednání oprávněn: prof. RNDr. Ladislav Havel CSc. - příkazce operace
Ing.Lujza Oravcová, kvestorka – správce rozpočtu
V technických záležitostech : Ing.Vlastimil Pícha
tel. 545135053, e – mail: picha@mendelu.cz
IČO: 621 56 489
DIČ CZ62156489
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: 7200300237/0100, 7202450247/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **Rudiš-Rudiš architekti s.r.o.**
se sídlem: **Jaselská 21,602 00 Brno**
zapsaný v : obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně oddíl C , vložka 55556

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:

Ing. arch. Martin Rudiš
tel. +420 603 169 910
e-mail : rudis-rudis@volny.cz

zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:

Ing. arch. Martin Rudiš
tel. +420 603 169 910
e-mail : rudis-rudis@volny.cz

IČO **277 38 833**
DIČ: **CZ 277 38 833**
Bankovní spojení: **KB Brno - město**
Číslo účtu **35-9372250247 / 0100**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle **zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)** tento dodatek smlouvy o dílo s názvem „**Rekonstrukce auly obj. A, BA 01**“ (dále jen „dodatek“):

Článek 1

Předmět dodatku: Obě smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku.

Článek 2

Čl. 4 Termín provedení díla, odst. 2. se mění takto:

2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 Smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech:
 - a) Zhotovitel je povinen řádně dokončit projektovou dokumentaci pro stavební povolení podle čl. 1 této smlouvy bez dokladové části za podmínek stanovených touto Smlouvou nejpozději **do 15.6.2015**.
 - b) Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednatelům projektovou dokumentaci pro stavební povolení vč. dokladové části a podat žádost o vydání stavebního povolení obsahující všechny náležitosti a nezbytné přílohy na místně a věcně příslušný stavební úřad nejpozději **do 1.7.2015**
 - c) Předpokládaný termín pro předložení pravomocného stavebního povolení na výše uvedenou stavbu vydaného místně a věcně příslušným stavebním úřadem do 30-ti dnů od podání žádosti o stavební povolení, nejpozději **do 30.7.2015**
 - d) Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednatelům projektovou dokumentaci pro provádění stavby (jen výkresovou a textovou část) nejpozději **do 14.8.2015**
 - e) Zhotovitel je povinen předat objednatelům soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby nejpozději **do 14.8.2015**
 - f) Zhotovitel je povinen předat objednatelům projektovou dokumentaci interiéru nejpozději **do 31.8.2015**.
 - g) Výkon autorského dozoru v rozsahu čl. 1. odst. 2 písm. f) smlouvy po dobu realizace, zahájené po výběru zhotovitele, ukončeným po předání díla objednateli zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.

Článek 3

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se shodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět díla a dále že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1 jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřeného dodatku.

V Brně dne 6. 10. 2015

V Brně dne 9. 10. 2015

Za objednatele:
Příkazce rozpočtu:

Za zhotovitele:


.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor


.....
Ing. arch. Martin Rudiš
jednatel společnosti

Správce rozpočtu:

Ing. Lujza Oravcová, kvestorka

