

## Harmonogram nasazení stravovacích modulů systému ISKAM4

Úkol	Zodpovídá	termín - datum
Obhlídka místa plnění, specifikace HW nutného k upgradu	Dodavatel, Objednatel	8.4.2016
Příprava databází	Dodavatel	8.4.2016
rozšíření importu dat o klientech o zaměstnance a další osoby (ext. firmy atpod.)	Dodavatel, Objednatel	15.4.2016
Specifikace rozhraní pro import/export do systému SAP - zajištění srážek ze mzdy	Objednatel	8.4.2016
importy a exporty ISKAM4 vs. SAP pro zajištění srážek ze mzdy	Dodavatel, Objednatel	16.5.2016
vytvoření uživatelských účtů a nastavení oprávnění	Objednatel	16.5.2016
export receptoru ze stávajícího stavu	Objednatel	2.5.2016
import receptoru do systému ISKAM4	Dodavatel	16.5.2016
Školení vedení (IT, vedoucí pracovníci - sklady, normování)	Dodavatel, Objednatel	23.5.2016
Nastavení ekonomických atributů	Objednatel	15.6.2016
Doplnění nastavení katalogů ve stravovacích modulech	Objednatel	10.6.2016
Školení provozních pracovníků (skladní, pokladní)	Dodavatel, Objednatel	17.6.2016
Informační kampaň pro klienty - strážníky objednatel - start	Objednatel	17.6.2016
Předání programu	Dodavatel	24.6.2016
Přenos dat z původního systému (zůstatky kont, stavy skladů, objednávky stravy apod.)	Dodavatel, Objednatel	30.6.2016
Zahájení ostrého provozu	Objednatel	1.7.2016