

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku
Oprava části cyklotrasy č. 507 – Šibrnka

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce operace
Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele, ŠLP Křtiny

V technických záležitostech: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxx;
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: **elitbau s.r.o.**
Dřevařská 855/12
602 00 Brno

Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Jiří Křenovský

V technických záležitostech: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 25571273
DIČ: CZ25571273
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

I. Účel a předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 24.8.2016 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení stavby „Oprava části cyklotrasy č. 507 Šibrnka“.

S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.8.2016, zejména ve vazbě na ustanovení odstavce 3 a odstavce 4 článku IV. Cena díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž byla taková změna způsobená Zhotovitelem.

Popis změny řešení:

Při realizaci bylo nutné přistoupit k věcným změnám v rozsahu prováděných prací. V průběhu stavebních prací bylo rozhodnuto, že je nutné doplnit místa vozovky bez jemné frakce o nezhtutněný štěrkopísek frakce 0-32. Dále bylo nutné z důvodu ochrany přílehlé nemovitosti vybudovat vsakovací jímku u trubní propusti č. 1 a zabezpečit bezpečný sjezd do autokempu, který bezprostředně navazuje na rekonstruovanou cyklotrasu. V této souvislosti bylo taktéž nutné pro zachování bezpečnosti cyklistů a odvodňovacích poměrů rekonstruované cyklotrasy upravit sjezdy na stezku pro terénní kola tak, že byly osazeny trubní propusti a provedeno jejich obsypání a zhutnění.

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny v zápisech z KD, ve stavebním deníku a změnovém rozpočtu stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatel.

S odkazem na ustanovení odstavce 3 a 4 článku IV. Cena díla a výše uvedený popis dané skutečnosti se mění sjednaná cena následovně:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 24.8.2016	4 942 338,- Kč
Změna ceny dle dodatku	odpočty 0,- Kč bez DPH
	<u>přípočty 154 631,- Kč bez DPH</u>
Úprava ceny dle dodatku č. 1	154 631,- Kč bez DPH

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH 5 096 969,- Kč

II. Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn. že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový rozpočet stavby obsahující položky

přípočtů.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží
Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.

V Brně dne 15. 2. 2017

za Objednatele

Statutární zástupce objednatele:
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

.....

V Brně dne 1. 2. 2017

Za Zhotovitele

Statutární zástupce Zhotovitele
Ing. Jiří Křenovský

.....

Správce rozpočtu: Ing. Pavel Čacký

.....

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
Změnový list č. 1 – soupis prací, obsahující položky přípočtů