

Evidenční číslo Objednatele

17/2012/04.0135

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

Objednatel

Mendelova univerzita v Brně

sídlo : Zemědělská 1, 613 00 Brno
zastoupený : prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc., rektorem
JUDr. Věrou Sedlářovou, kvestorkou
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 7200300237/0100, 43 – 8685360207/0100, 7202450247/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

S&K PUBLIC spol. s r.o.

sídlo : Hošťálkova 117, 169 00 Praha 6
zastoupený : Ing. Zbyškem Novákem, jednatelem
IČ: 46902589
DIČ: CZ46902589
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 10006-857549641/0100

Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 33168
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Předmětem díla je výroba, dodávka a montáž orientačního systému do stavby „Biotechnologický pavilon M a X“. Předmět díla je vymezen:

- Projektovou dokumentací s názvem „Biotechnologický pavilon M a X“ část SO 100 – Pavilon M Dokumentace interiérového vybavení a část SO 200 – Pavilon X Dokumentace interiérového vybavení, včetně vydané revize 01, zpracovaná projektantem Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno v 03/2010 pod zak. č. B-08-133-000 vč. výkazu výměr (pro účely této smlouvy dále jen PROJEKT)
- nabídkou Zhotovitele, kterou předložil Objednateli jako uchazeč v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách, na základě jehož výsledků je uzavřena tato smlouva (dále jen NABÍDKA)
- zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY
- Technický list změny č. 1 a 2 (dále jen změnový list nebo ZL)

PROJEKT, NABÍDKA a zadávací dokumentace jsou nedílnou součástí této smlouvy, ke smlouvě se však fyzicky nepřikládají, ale jsou uloženy v archivu Objednatele a Zhotovitele. Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících činností, jak je vymezuje PROJEKT, zadávací dokumentace a NABÍDKA (dále jen dílo).

1.1.1. Specifikace předmětu plnění (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1 je uvedena v příloze č. IA. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, která je nedílnou součástí této smlouvy, a která se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU;
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, který je součástí PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem, (dále jen ROZPOČET)
- ZL č. 1, 2
- NABÍDKY;
- zadávací dokumentace.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:

- zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatel;
- předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím;

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článku 1.1. odstavce 1.1.1. až 1.1.2. tvoří předmět smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět smlouvy označován jako dílo.

Původní text odst. 1.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými obecně technickými předpisy a normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné a to podle PROJEKTU, ZL č. 1 zadávací dokumentace a NABÍDKY.

Původní text odst. 1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.4. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :

- vlastní text této smlouvy o dílo
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- ZL č. 1, 2
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí díla.



Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

Článek IV. Cena díla

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:
- 4.1.1. Cena díla podle původní smlouvy, která činí bez daně z přidané hodnoty
- 820.000,- Kč
- se snižuje podle ZL č. 1 o částku
- 41.555,- Kč
- a zvyšuje podle ZL č. 2 o částku
- 11.880,- Kč
- Nová cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
- 790.325,- Kč
- 4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí
- 165.968,25 Kč
- 4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
- 956.293,25 Kč

(slovy: Devětsetpadesátšesttisícdvěstědevadesáttri koruny české dvacetpět haléřů).

Článek XV. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 15.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 15.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy :
- Příloha č. IA : SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
- Příloha č. II : HARMONOGRAM PLNĚNÍ
- Příloha č. III : DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN

Čl. XV. se doplňuje o nové odst. 15.8. – 15.11., jejichž text zní:

- 15.8. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 15.9. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku smlouvy má platnost originálu.
- 15.10. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 15.11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé, svobodné a vážné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Brně dne 25.4.2013

V dne

za Objednatelē

za Zhotovitele

S·&·K·>·P·U·B·L·I·C

spol. s r.o.

Gorkého 1, 602 00 Brno, ČR

Mendelova
univerzita
v Brně








PŘÍLOHA Č. IA SMLOUVY O DÍLO

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Tato příloha smlouvy o dílo se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- Změnového listu č. 1 a 2
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKY.

Projekt, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou uloženy v archivu Objednatele a Zhotovitele a ke smlouvě se fyzicky nedokládají.

Předmět díla	Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury, zkrácený název "Biotechnologický pavilon M a X"			
Reg. č.:	CZ.1.05/4.1.00/04.0135			
Objekt	SO 100 Pavilon M, SO 200 Pavilon X			
Objednatel	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno			
Zhotovitel	S&K PUBLIC spol. s r.o., Hošťálkova 117, 169 00 Praha 6			
TDI	S - Invest CZ, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno			
Projektant	Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno			
Popis změny: Orientační systém - upřesnění dodávky				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla	x	
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
		realizační dokumentace		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: S&K PUBLIC spol. s r.o.			
	náklady na změnu bez DPH		-41,555.00 Kč	
	výše DPH sazba: 21%		-8,726.55 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-50,281.55 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	do 30.4.2013		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (vedoucí zakázky):	Eva Hradilová		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Ing. Zbyšek Novák		
	TDI: S-Invest CZ, s.r.o.	Ing. Ivo Kukol		
	Projektant:	Ing. arch. Pavel Plšek		
	Objednatel (statutární zástupce):	JUDr. Věra Sedlářová		
přílohy	Přílohy:			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			
	2 - Technický list změny			
	3 - Tabulka evidence změn (1x A4)			

F. ORIENTAČNÍ SYSTÉM									
MÉNĚPRÁCE									
označení prvku	název	rozměry (š/h/v)	ks	cena/MJ	investice	investice (evidence)	neinvestice	celkem (Kč) bez DPH	Kč za KS celkem/s DPH
F 01	informační štítek u dveří do místnosti s popisem místnosti	200 x 100 mm	-1	80 Kč	-80			-80,00 Kč	-96,00 Kč
F 04	exteriérový informační štítek k bočním vchodům do budovy	200 x 100 mm	-11	80 Kč	-880			-880,00 Kč	-1 056,00 Kč
F 05	informační tabule před vstupem do ústavu	800 x 1400 mm	-1	3 610 Kč	-3610			-3 610,00 Kč	-4 332,00 Kč
F 09	exteriérové označení pavilonu	500 x 500 mm	2	-660 Kč	-1320			-1 320,00 Kč	-1 584,00 Kč
F 11	exteriérové navigační šipky	viz. celoškolní informační systém	-2	465 Kč	-930			-930,00 Kč	-1 116,00 Kč
F 12	uzavřená nástěnka před vstupem do ústavu	1200 x 2120 mm, hl. 80 mm	22	-1 280 Kč	-28160			-28 160,00 Kč	-33 792,00 Kč
F 19	tabulka rozvrh hodin	297 x 210 mm	-57	200 Kč	-11400			-11 400,00 Kč	-13 680,00 Kč
poznámka: montáž a doprava jsou zahrnuty v položkách !!!									
Celkem investice					-46 380 Kč				
Celkem investice (evidence)						0 Kč			
Celkem neinvestice							0 Kč		
CELKEM (Kč) bez DPH								-46 380 Kč	
Kč za KS celkem/s DPH									-55 656 Kč

VÍCEPRÁCE									
označení prvku	název	rozměry (š/h/v)	ks	cena/MJ	investice	investice (evidence)	neinvestice	celkem (Kč) bez DPH	Kč za KS celkem/s DPH
F 03	informační štítek u dveří do místnosti s piktogramem	100 x 100 mm	5	50 Kč	250			250,00 Kč	300,00 Kč
F 19	tabulka rozvrh hodin	297 x 210 mm	32	540 Kč	17280			17 280,00 Kč	20 736,00 Kč
F20	štítek na dveře s číslem místnosti	50 x 50 mm	151	15 Kč	2265			2 265,00 Kč	2 718,00 Kč
poznámka: montáž a doprava jsou zahrnuty v položkách !!!									
Celkem investice					19 795 Kč				
Celkem investice (evidence)						0 Kč			
Celkem neinvestice							0 Kč		
CELKEM (Kč) bez DPH								19 795 Kč	
Kč za KS celkem/s DPH									23 754 Kč

POZNÁMKA:

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006, HLAVA IV., § 44, odstavec (9), bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

F_3_Tabulková specifikace_Výkaz výměr F - Orientační systém

MĚNĚPRÁCE

Označení	Název	Rozměry	Materiál	Ks celkem	cena/MJ	investice	investice (evidence)	neinvestice	celkem (Kč) bez DPH	Kč za Ks celkem/s DPH	poznámka
IS 01	ŠTÍTEK U DVEŘÍ	150 x 150 mm	HLINÍK	-36	560,00 Kč	-20 160,00 Kč			-20 160,00 Kč	-24 192,00 Kč	
IS 08	HLAVNÍ INFO TABULE	2100 x 1140 mm	HLINÍK	1	-3 520,00 Kč	-3 520,00 Kč			-3 520,00 Kč	-4 224,00 Kč	
IS 09	DESKA EU FONDY	400 x 400 mm	HLINÍK	-1	2 210,00 Kč	-2 210,00 Kč			-2 210,00 Kč	-2 652,00 Kč	
IS 11	OZNAČENÍ POŽ. POP. SMĚRNICE	400 x 300 mm	HLINÍK	-8	300,00 Kč	-2 400,00 Kč			-2 400,00 Kč	-2 880,00 Kč	
CELKEM						-28 290,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-28 290,00 Kč	-33 948,00 Kč	

VÍCEPRÁCE

Označení	Název	Rozměry	Materiál	Ks celkem	cena/MJ	investice	investice (evidence)	neinvestice	celkem (Kč) bez DPH	Kč za Ks celkem/s DPH	poznámka
IS 01	ŠTÍTEK U DVEŘÍ	150 x 60 mm	HLINÍK	36	370,00 Kč	13 320,00 Kč			13 320,00 Kč	15 984,00 Kč	
CELKEM						13 320,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 320,00 Kč	15 984,00 Kč	

Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0
ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

1

Datum předložení TLZ:

SoD č.: objednatel: 17/2012/04.0135, zhotovitel: P13/045/HR
Ze dne: 4/30/12

Projekt registrační číslo: CZ.1.05./4.1.00/04.0135

Stavba: Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury, zkrácený název "Biotechnologický pavilon M a X"

Objekt: Výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení - orientační systém

Název změny: Upřesnění dodávky interiérového vybavení - orientačního systému

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Upřesnění stávajícího stavu orientačního systému.

Popis změny:

Na základě požadavku uživatele došlo ke změně počtu a velikosti tabulek orientačního systému.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant s uvedenou změnou souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna nemá dopady do dalších profesí.

Přílohy:

- 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace
- 2 - Tabulka evidence změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:






s dopadem: bez dopadu

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	74,670.00 Kč
	Přípočet:		33,115.00 Kč
	Celkem:	-	41,555.00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	JUDr. Věra Sedlářová			
Za TDI	Ing. Ivo Kukol			
Za projektanta:	Ing. arch. Pavel Plšek			
Za zhotovitele:	Eva Hradilová			

S&K PUBLIC
spol. s r.o.
Gorkého 1, 602 00 Brno, ČR

Předmět díla	Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury, zkrácený název "Biotechnologický pavilon M a X"			
Reg. č.:	CZ.1.05./4.1.00/04.0135			
Objekt	SO 100 Pavilon M,			
Objednatel	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno			
Zhotovitel	S&K PUBLIC spol. s r.o., Hošťálkova 117, 169 00 Praha 6			
TDI	S - Invest CZ, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno			
Projektant	Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno			
Popis změny: Orientační systém - upřesnění dodávky				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
		realizační dokumentace		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: S&K PUBLIC spol. s r.o.			
	náklady na změnu bez DPH		11,880.00 Kč	
	výše DPH sazba: 21%		2,494.80 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		14,374.80 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:	do 30.4.2013		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (vedoucí zakázky):	Eva Hradilová		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Ing. Zbyšek Novák		
	TDI: S-Invest CZ, s.r.o.	Ing. Ivo Kukol		
	Projektant:	Ing. arch. Pavel Plšek		
	Objednatel (statutární zástupce):	JUDr. Věra Sedlářová		
přílohy	Přílohy:			
	1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			
	2 - Technický list změny			
	3 - Tabulka evidence změn (1×A4)			

F. ORIENTAČNÍ SYSTÉM

VÍCEPRÁCE

označení prvku	název	rozměry (š/h/v)	ks	cena/MJ	investice	investice (evidence)	neinvestice	celkem (Kč) bez DPH	Kč za KS celkem/s DPH
	tablo ke dveřnímu komunikátoru	210 x 297 mm	22	540 Kč	11880			11 880,00 Kč	14 256,00 Kč
poznámka: montáž a doprava jsou zahrnuty v položkách !!!									
Celkem investice						11 880 Kč			
Celkem investice (evidence)						0 Kč			
Celkem neinvestice							0 Kč		
CELKEM (Kč) bez DPH								11 880 Kč	
Kč za KS celkem/s DPH									14 256 Kč

POZNÁMKA:

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006, HLAVA IV., § 44, odstavec (9), bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0
ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

2

Datum předložení TLZ:

SoD č.: objednatel: 17/2012/04.0135, zhotovitel: P13/045/HR
Ze dne: 4/30/12

Projekt registrační číslo: CZ.1.05./4.1.00/04.0135

Stavba: Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury, zkrácený název "Biotechnologický pavilon M a X"

Objekt: Výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení - orientační systém

Název změny: Upřesnění dodávky interiérového vybavení - orientačního systému

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Upřesnění stávajícího stavu orientačního systému.

Popis změny:

V návaznosti na omezený počet políček u dveřních komunikátorů vyvstala potřeba změny - doplnění tabulek orientačního systému u vstupních dveří se jmény a telefonními klapkami uživatelů

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Projektant s uvedenou změnou souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna nemá dopady do dalších profesí.

Přílohy:

- 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace
- 2 - Tabulka evidence změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: bez dopadu

Orientační cenový dopad:	Odpočet:		- Kč
	Přípočet:		11,880.00 Kč
	Celkem:		11,880.00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	JUDr. Věra Sedlářová		<i>[Podpis]</i>	<i>[Razítko]</i>
Za TDI	Ing. Ivo Kukol		<i>[Podpis]</i>	
Za projektanta:	Ing. arch. Pavel Plšek		<i>[Podpis]</i>	
Za zhotovitele:	Eva Hradilová		<i>[Podpis]</i>	

S&K PUBLIC
spol. s r.o.
Gorkého 1, 602 00 Brno, ČR

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH	cenové údaje včetně DPH
				cena díla	cena díla
základní smlouva				820,000.00 Kč	992,200.00 Kč
Změnový list č.1	X			-41,555.00 Kč	-50,281.55 Kč
Změnový list č. 2			X	11,880.00 Kč	14,374.80 Kč
Součty:				790,325.00 Kč	956,293.25 Kč