

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

SoD č.: 11/2017/438

uzavřený podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

na veřejnou zakázku

Oprava stávajícího vnitřního vodovodu, Tauferovy koleje, budova C

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Správa kolejí a menz, Kohoutova 11, 613 00 Brno
Statutární orgán: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce operace
Ing. Jana Hradská, ředitelka SKM jako správce rozpočtu
V technických záležitostech: Josef Luska, e-mail: xxxx@mendelu.cz; tel.:
+420 xxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: **PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.**
Tovární 807, Rajhrad, 664 61
Statutární orgán: Konečný Petr
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Rožnovský Zdeněk
V technických záležitostech: Rožnovský Zdeněk
Tel: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx@profiteam.cz
IČO: 28287967
DIČ: CZ28287967
Bankovní spojení: Fio banka;
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx/xxxx

1. Účel a předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je zhotovení stavby „Oprava stávajícího vnitřního vodovodu, Tauferovy koleje, budova C“.

S odkazem na ujednání výše uvedené smlouvy a v návaznosti na ustanovení článku

III. Cena díla, a na základě naplnění ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména ustanovení odstavců 5 a 6 se smluvní strany dnešního dne dohodly na realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jsou nezbytné k dokončení díla, když změna v osobě dodavatele není možná z technických i ekonomických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na průběh realizace, neboť by jinak způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, nebo vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně u uvedených prací nepřevyší hodnota změny procento původní hodnoty závazku, stanovené v ustanoveních § 222 ZZVZ.

Článek III. Cena díla, odst. 1 smlouvy mění tak, že se doplňuje následovně:

Cena sjednaných dodatečných stavebních prací, vážnoucích ke změnóvému listu č. 1 v souladu s ustanovením článku III. Cena díla odst. 5.1 smlouvy oceněna na částku 281 862,- Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla zvýšena.

Hodnota méněprací dle změnóvého listu č. 1, odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele, činí souhrnně částku 78 963,- Kč bez DPH. O tuto částku bude celková cena díla ponížena.

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenóvého nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny.

Celkový cenový nárůst související se změnami stavebních prací, služeb nebo dodávek podle ustanovení § 222 ZZVZ odst. 4, nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku, kdy nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky a jedná se o změnu de minimis.

Původní nabídková cena bez DPH	3 319 233,- Kč bez DPH
Celková cena víceprací bez DPH	281 862,- Kč bez DPH
Celková cena méněprací bez DPH	78 963,- Kč bez DPH

Celková cena díla po přičtení celkové ceny víceprací a odečtu celkové výše méněprací, činí částku ve výši 3 522 132,- Kč bez DPH

2. Ostatní ujednání

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 6. 2017 zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti pak okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.

V případě naplnění ustanovení § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv, tzn. zrušení smlouvy od počátku, smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke zhojení vad takového právního jednání.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:
Změnový list č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ZL č. 1

3. Podpisy smluvních stran

V Brně dne 24.7.2017

V Rajhradě dne 19.7.2017

za Objednatele

Za Zhotovitele

podepsáno v.z. Doležal

.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

podepsáno Rožnovský

.....
Statutární zástupce Zhotovitele

podepsáno

.....
Ing. Jana Hradská
ředitelka Správy kolejí a menz
jako Správce rozpočtu