



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku
Zbudování výzkumného centra pro studium patogenů z rodu Phytophthora

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce operace
Ing. Lujza Oravcová, kvestorka jako správce rozpočtu

V technických záležitostech: xxxxx., e-mail: xxxxx; tel.: +420 xxxxx
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx, xxxxx

2. Zhotovitel: **KWM PLUS s.r.o.**
Deblín 350, 664 75 Deblín

Statutární orgán: Ing. Karel Weigl, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Karel Weigl, jednatel
V technických záležitostech: Ing. Karel Weigl, email: xxxxx, tel.: xxxxx
IČO: 27745112
DIČ: CZ 27745112
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

Uzavřeli ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.



I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je zvýšení rozsahu díla o vícepráce, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce musí být realizovány z důvodů okolností zjištěných v průběhu realizace díla, které objednatel nemohl předvídat, jelikož během intenzivních dešťových srážek v měsících červen a červenec 2017 bylo zjištěno opakované zatékání do prostorů skleněné přístavby pláště budovy, ve kterých se nachází laboratoře pro vědecko – výzkumné aktivity (dvě laboratoře pro projekt Phytophthora Research Centre), s umístěním řady přístrojů a laboratorního nábytku a také s ohledem na dlouhodobý záměr využívání laboratoře. Po důkladné obhlídce byl zjištěn havarijný stav přístavby (chybějící části těsnící gumy, porušené napojení na základy, otvory v konstrukci, porušená termoizolace skel atd.). Je předpoklad, že voda zatéká jak porušeným těsněním okenních tabulí, tak i spodní částí „skleníku“. Byla konzultována možnost opravy stávajících závad na skleněné přístavbě se zhotovitelem. Závěr byl takový, že nelze garantovat funkční opravu, řešením je návrh kompletní výměny konstrukce a skel, včetně nových základů s osazením mírně nad stávající terén. Pro doplnění je nutné uvést, že v zájmu objednatele je maximálně snížit riziko zvýšené vlhkosti v prostoru laboratoří z důvodu možného růstu plísní, jejichž výskyt je v rámci mezinárodního výzkumu nežádoucí, neboť by mohlo dojít ke kontaminaci vzorků právě těmito nežádoucími plísněmi.

II. Změna ceny díla a termínu plnění

V návaznosti na provedení víceprací se mění cena díla následovně:

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2017 byla stanovena takto:

„Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, a činí“

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	4.231.275	21	888.568	5.119.843

Objednatel požádal zhotovitele o nacenění „Výměny předsazené skleněné konstrukce“, když cenovou nabídku obdržel dne 3. 8. 2017.

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku označeném jako cenová nabídka.

Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací je sjednána ve výši 412.100 Kč bez DPH, což



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



představuje 10,26% z nabídkové ceny zhotovitele uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 9.5.2017. Tato změna tedy neznamená podstatnou změnu závazku ze smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku.

V návaznosti na provedení víceprací se čl. II. Doba plnění odst. 1 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení provádění díla:	11. 5. 2017
Původní termín dokončení díla:	10. 9. 2017
Termín dokončení díla:	25. 9. 2017

III. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru smluv, s ohledem na povinnost uveřejnit kompletní kupní smlouvu včetně příloh, vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Splnění povinnosti smlouvu uveřejnit zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří příloha – cenová nabídka zhotovitele ze dne 3. 8. 2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne 8. 8. 2017

V Deblíně dne 7. 8. 2017

za Objednatele

Za Zhotovitele

statutární zástupce zadavatele:
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Statutární zástupce zhotovitele
Ing. Karel Weigl, jednatel

.....

.....

Příkazce operace
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Správce rozpočtu
Ing. Petra Doleželová

.....

Příloha:

1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3. 8. 2017