

---

**Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2/18/O**

**Dodávka nábytkového vybavení pro zařízení SKM v Lednici**

---

uzavřen podle ust. § 2586 an. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

**Kupující:** Mendelova univerzita v Brně  
Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno  
Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Ke smluvnímu ujednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Ing. Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz

kontaktní osoba

v technických záležitostech: XXXXX, mobil XXXXX, e-mail: XXXXX  
XXXXX, mobil XXXXX, e-mail: XXXXX

IČO: 621 56 489;

DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXX;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

**na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“**

a

**Prodávající:** Artspect, a.s.  
Se sídlem: Marešova 643/6, 198 00 Praha  
adresa pro doručování (je-li odlišná od shora uvedené): XXXXX, XXXXX  
jednatel: Jaroslav Burian  
IČO: 28123395;  
DIČ: CZ28123395  
Bankovní spojení: XXXXX  
číslo účtu: XXXXX

zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze: oddíl B, vložka 18335

**na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“**

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku

tento Dodatek č. 1

### Článek 1

#### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je ujednání mezi smluvními stranami o níže uvedených změnách Kupní smlouvy podepsané dne 9.1.2018:

- změna termínu dodání dle čl.5, bod 5.1.
- změna položky N14 uvedené v Příloze č.1 Technická specifikace, Typizovaný nábytek – rozkládací sedačka

### Článek 2

#### Dodací doba

Smluvní strany souhlasí s posunem termínu dodání z důvodů na straně Kupujícího – ukončení stavebních prací se předpokládá k datu 24. 3. 2018. Z toho důvodu je termín dodání upraven následovně:

Zahájení dodávky: 3. 4. 2018

Dokončení a protokolární předání dodávky: 15. 4. 2018

Z důvodu probíhajících stavebních prací může být doba zahájení dodávky posunuta o 5 (pět) pracovních dní. Termín předání dodávky nebude posunem ovlivněn.

### Článek 3

#### Cena dodávky

Cena dodávka se změnou pol.N14 Přílohy č. 1 – Technická specifikace, Typizovaný nábytek v souladu s podepsaným změnovým listem č.1 mění následovně:

Cena původní:

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Dodávka typizovaného nábytku	299 513,00	62 897,73	362 410,73
Dodávka atypického nábytku	385 380,00	80 929,80	466 309,80
<b>CELKEM</b>	<b>684 893,00</b>	<b>143 827,53</b>	<b>828 720,53</b>

Cena nová:

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Dodávka typizovaného nábytku	334 317,00	70 206,57	404 523,57
Dodávka atypického nábytku	385 380,00	80 929,80	466 309,80
<b>CELKEM</b>	<b>719 697,00</b>	<b>151 136,37</b>	<b>870 833,37</b>

#### Článek 4

Ostatní ujednání Kupní smlouvy ze dne 4. 1. 2018 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 Kupní smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nemotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a metadat v Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel.

Tento dodatek č. 1 Kupní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

V Brně dne 13. 2. 2018

V Humpolci dne 5. 2. 2018

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

.....  
**prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.**  
rektorka

.....  
**Jaroslav Burian**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Jana Hradská**  
ředitelka Správy kolejí a menz

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

*k veřejné zakázce „Dodávka nábytkového vybavení pro zařízení SKM v Lednici“*

Datum předložení ZL: 2.2.2018

---

Zadavatel: Správa kolejí a menz , Mendelova univerzita v Brně

Objekt: Valtická 538, 691 44 Lednice na Moravě

Název změny: změna pol.N14 Přílohy č.1 – Technická specifikace, Výpis typizovaného nábytku

---

Důvod změny:

Po vyvorkování nabízených položek bylo zjištěno, že pol.N14 uvedená v nabídce (rozkládací sedačka, cena 10.454,00 Kč bez DPH/ks) neodpovídá kvalitou požadavkům na využití jako doplňkového lůžka pro ubytovaného hosta.

Architektem byla odsouhlasena náhrada za sedačku cenu vyšší kvality a tím i ceny.

---

Popis změny:

Pol.N14 – rozkládací sedačka v cena 10 454,00 Kč bez DPH, počet ks 4 nahrazena rozkládací sedačkou Siesta + 2x područky (10cm/15cm), čalounění Luna 35, nožičky buk 4D černé – 19155,- Kč bez DPH/ks.

---

Časový dopad oproti původnímu řešení:

žádný

Orientační cenový dopad: Odpočet: 41.816,00

---

Připočet: 76.620,00

---

Celkem: 34.804,00

---

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za dodavatele:				