

## DODATEK č. 1

### SMLOUVA O DÍLO

**Klimatizovaný sklad řeziva na parcele č. parc. 1297/2 a 844, k. ú.  
Olomučany**

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

#### **Objednatel:**

##### **Mendelova univerzita v Brně**

se sídlem: Zemědělská 1665/1, PSČ 613 00 Brno  
zastoupena: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D, rektorkou  
IČ: 62156489  
DIČ: CZ62156489  
tel.: xxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
ID DS: 85ij9bs

#### **Vysokoškolský statek Mendelovy univerzity v Brně: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny**

se sídlem Křtiny 175, 679 05 Křtiny  
zastoupený: Ing. Pavlem Čackým, ekonomický ředitel ŠLP ML Křtiny jako správce rozpočtu  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

##### **CESTAV, stavební společnost s.r.o.**

Se sídlem: Ponávka 185/2, 602 00 Brno  
IČO: 29202124  
DIČ: CZ29202124  
zastoupený: Mgr. Přemyslem Růžičkou, jednatelem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
ID DS: xxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
ze dne **13.2.2018**.

Název díla: Klimatizovaný sklad řeziva na parcele č. parc. 1297/2 a 844, k. ú. Olomučany.

Před zahájením vlastní realizace díla se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách v termínech plnění díla:

## **Čl. I Změny doby plnění**

### **Čl. III, odst.1 Smlouvy se mění následovně:**

Dodavatel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

*Původní termín:*

Předání a převzetí díla na základě písemného protokolu, s případnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla dle § 2604 občanského zákoníku.....do **31. 5. 2018.**

*Nový termín:*

Předání a převzetí díla na základě písemného protokolu, s případnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla dle § 2604 občanského zákoníku.....do **31. 8. 2018.**

### **Čl. III, odst. 3 Smlouvy se mění následovně:**

*Původní termíny:*

Zhotovitel může kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Předpoklad zahájení stavebních prací je 1. 12. 2017. Stavební práce zhotovitel provádí v souladu s předanými materiály uvedenými v čl. 2 bodu 2 této smlouvy.

*Nový termín:*

Zhotovitel může kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Předpoklad zahájení stavebních prací je **1. 3. 2018.** Stavební práce zhotovitel provádí v souladu s předanými materiály uvedenými v čl. 2 bodu 2 této smlouvy.

### **Odůvodnění:**

Důvodem změny termínů plnění je skutečnost, že v rámci výběrového řízení s názvem „Klimatizovaný sklad řeziva na parcele č. parc. 1297/2 a 844, k. ú. Olomučany“ byla podána námitka proti rozhodnutí zadavatele a tím se zadavatel dostal do prodlení s dalším postupem ve výše uvedeném výběrovém řízení.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015, o registru smluv.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Brně dne 21.2.2108

V Brně dne 14.2.2018

---

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D  
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

---

Mgr. Přemysl Růžička  
jednatel společnosti  
CESTAV, stavební společnost s.r.o.

---

Ing. Pavel Čacký  
Správce rozpočtu