

DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č.16/2017/504

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku s názvem

Elektroinstalační práce na obj. Q

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka jako
příkazce operace
Ing. Lujza Oravcová, kvestorka jako správce rozpočtu
V technických záležitostech: XXXXX, e-mail: XXXXX@XXXXX.cz; tel.: XXXXX
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXXX, XXXXX

2. Zhotovitel: **PERFECTED s.r.o.**
Hybešova 726/42, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Roman Stuchlík, jednatel
Ing. Petr Svoboda, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Roman Stuchlík, jednatel
V technických záležitostech: XXXXX; XXXXX@XXXXX.cz; tel.: XXXXX
IČO: 27745112
DIČ: CZ 27745112
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Číslo smlouvy: 130571-17042-S17013

Uzavřeli ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smlouva o dílo, uzavřená dne 26. 6. 2017, obsahovala celkovou cenu za dílo ve výši 846.062,84 Kč bez DPH. V předmětné smlouvě o dílo byla celková cena za dílo rozdělena na investiční a neinvestiční výdaje následovně:

- Investiční výdaje ve výši 546.902,10 Kč a
- neinvestiční výdaje ve výši 14.436,80 Kč.

Součet uvedených investičních a neinvestičních výdajů však dohromady netvořil 100 % celkové ceny díla.

Finanční částky uvedené u investičních a neinvestičních výdajů byly z důvodu chyby v psaní uvedeny ve smlouvě nesprávně. Položkový rozpočet v součtu však odpovídal nabídkové ceně za dílo.

Smluvní strany tedy pro narovnání této nepřesnosti sjednávají dodatek ke smlouvě o dílo č. 1, kterým se mění výše investičních a neinvestičních výdajů tak, aby odpovídaly skutečnosti, tj. vyplněnému soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou smlouvy o dílo, a aby součet investičních a neinvestičních výdajů tvořil 100 % celkové ceny za dílo.

II. Odůvodnění Dodatku

V návaznosti na výše uvedené se celková smluvní cena nemění.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2017 byla stanovena takto:

„*celková cena díla uvedeného v čl. I této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty:*“

Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
846.062,84	21	177.673,20	1.023.736,04

Z toho investice: 796.587,03 Kč

Z toho neinvestice: 49.475,81 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 smlouvy o dílo na profilu zadavatele a v registru smluv, s ohledem na povinnost uveřejnit kompletní smlouvu o dílo včetně všech dodatků, vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Splnění povinnosti smlouvu uveřejnit v Registru smluv zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne 6. 6. 2018

za Objednatele

příkazce operace:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

.....

Správce rozpočtu
Ing. Lujza Oravcová

.....

V Brně dne 28.5.2018

Za Zhotovitele

Statutární zástupce zhotovitele
Ing. Roman Stuchlík, jednatel

.....