

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.05/2018/498**

uzavřená podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku  
„Stavební úpravy děkanátu AF – II. etapa, Interiér“

Smluvní strany

<b>1. Objednatel:</b>	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Statutární orgán: Ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
V technických záležitostech:	xxx. Xxxxx xxxxx, e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx; tel.: xxx xxx xxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>2. Zhotovitel:</b>	QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o. Pasecká 23740 760 01 Zlín
Statutární orgán: Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. Jan Tichý, jednatel Ing. Jan Tichý, jednatel
V technických záležitostech:	xxx xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xx
IČO:	47917601
DIČ:	CZ47917601
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na úpravě znění Smlouvy o dílo takto:

Původní odstavec smlouvy s názvem **II. Doba plnění**, se ruší a nahrazuje ho tento nový odstavec:

## **II. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě **do 30.9.2018**.
2. Termín dokončení díla je závislý na hotovosti stavebních prací. Výše uvedený termín bude dodržen, za předpokladu ukončení stavebních prací na děkanátu Agronomické fakulty do 1.8.2018. V případě dalšího prodloužení těchto stavebních prací Zhotovitel s Objednatelem dohodne nový termín dokončení díla.

a dále se odstavec **IV. Platební podmínky** doplňuje o tento nový bod:

12. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo také po ucelených a Objednateli předaných částech. Na takto předané ucelené části Zhotovitel vystaví příslušný daňový doklad za předanou část díla.

## **Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že její obsah navzájem projednali, že o něm dosáhli úplné shody, a že tento dodatek nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 13. 7. 2018

Ve Zlíně, dne 9. 7. 2018

za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  
rektorka

.....  
Ing. Jan Tichý  
jednatel

.....  
Ing. Lujza Oravcová  
kvestorka