



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – název projektu „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366).

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ č. 2233/2018/05 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel, Příkazce: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupena: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., CSc., rektorka
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., CSc., rektorka
Prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu jako
příkazce operace
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, správce rozpočtu

V technických záležitostech: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx;
tel.: xxx xxx xxx

IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel, Příkazník: **MENHIR projekt, s.r.o.**
Horní 729/32, 639 00 Brno

Zastoupen: Ing. Vít Ševčík, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Vít Ševčík, jednatel
V technických záležitostech: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 634 70 250
DIČ: CZ63470250
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

společně též jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřeny ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



II. Předmět Dodatku

1. Předmětem Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2233/2018/05 uzavřené dne 23.5.2018 (dále jen „Smlouvy“) je zpracování projektové dokumentace vztahující se na níže uvedené 4 stavební akce:
 - 1) Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci učeben ZF
 - 2) Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu M
 - 3) Zhotovení projektové dokumentace na centrální laboratoř ZF
 - 4) Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci SK učeben
2. Předmět díla se upravuje o následující znění. Plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce související s úpravou projektové dokumentace nad rámec předmětu veřejné zakázky, který je popsán ve výše uvedené Smlouvě, a to ve smyslu rozdělení projektové dokumentace do dílčích souborů pro jednotlivé veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací.
3. Projektová dokumentace, která je předmětem Smlouvy je financována z projektu Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 (dále jen „projekt“), když pro jednotlivé investiční akce jsou stanoveny konkrétní časové milníky, ve kterých musí být tyto akce realizovány.
4. Projektová dokumentace byla zpracována jako 2 celky, a to dle předem daného časového harmonogramu, z nichž jeden je pro investiční akce: Rekonstrukce učeben ZF a Rekonstrukce pavilonu M, a druhý celek zahrnuje projektovou dokumentaci pro Centrální laboratoř ZF a Rekonstrukci SK učeben. Pro účely zpracování zadávacích podmínek pro jednotlivé veřejné zakázky však bylo nutné tyto projektové dokumentace oddělit a to do té míry, aby bylo možné zadat jednotlivé veřejné zakázky dle projektu.
5. Dále bylo v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební investici č. 2) pavilon M, po podrobnějším zmapování situace a po sondáži zjištěno, že velká část pavilonu M má elektroinstalace v hliníku. Při zadávání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace měl zadavatel zato, že elektroinstalace v pavilonu M je vedena v mědi, avšak elektroinstalace v mědi je pouze částečná. Po provedených sondách tedy bylo zjištěno, že bude nutné zahrnout do projektové dokumentace elektroinstalaci v plném rozsahu pro pavilon M. Následné samostatné „doprojektování“ elektroinstalace by však znamenalo zásah do celkové rekonstrukce pavilonu M a vyvolalo by další náklady.
6. U stavební akce č. 3) Centrální laboratoř vznikly vícenáklady, neboť bylo zjištěno, že dosud nebyl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy PENB.

III. Změna závazku ze smlouvy

Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.4.2018 do veřejné zakázky:

- 1) Pro stavební akci č. 1
Cena za vyhotovení DPS, ve smyslu ustanovení této smlouvy: 80.000,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení této smlouvy:	10.000,- Kč bez DPH
2) Pro stavební akci č. 2	
Cena za vyhotovení DPS, ve smyslu ustanovení této smlouvy:	40.000,- Kč bez DPH
Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení této smlouvy:	8.000,- Kč bez DPH
3) Pro stavební akci č. 3	
Cena za vyhotovení DPS, ve smyslu ustanovení této smlouvy:	660.000,- Kč bez DPH
Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení této smlouvy:	60.000,- Kč bez DPH
4) Pro stavební akci č. 4	
Cena za vyhotovení DPS, ve smyslu ustanovení této smlouvy:	20.000,- Kč bez DPH
Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení této smlouvy:	6.000,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo bez DPH	884.000,- Kč bez DPH
DPH 21%	185.640,- Kč bez DPH
Celková cena za dílo	1,069.640,- Kč včetně DPH

V plnění došlo ke změně de minimis, pro kterou platí postupy dané Metodickým dopisem č. 4, čl. 12.3.8 Změna závazku ze smlouvy na zakázku, bod 2) neboť nemění celkovou povahu závazku, a hodnota změny závazku ze smlouvy je nižší než 10% původní hodnoty závazku. Změna respektuje plně výše uvedené ustanovení.

Vícenáklady vzniklé v souvislosti s výše uvedenými vícepracemi jsou ve výši 46.000,- Kč bez DPH, což představuje 5,20 % z celkové ceny za dílo bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Mendelova univerzita v Brně je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen řádným zveřejněním v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
3. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 11. 9. 2018

V Brně dne 10. 9. 2018

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., CSc.
rektorka

.....
Ing. Vít Ševčík, jednatel

.....
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
příkazce operace

.....
Mgr. Bc. Ondřej Veselý
správce rozpočtu