

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 40/2017/498
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na veřejnou zakázku
Stavební úpravy děkanátu AF – II.etapa

mezi:

CESTAV, stavební společnost s.r.o.

IČ: 29202124

DIČ: CZ29202124

se sídlem Ponávka 185/2, Zábrdovice, 602 00 Brno

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

zastoupená Mgr. Přemyslem Růžičkou, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

a

Mendelova univerzita v Brně

IČ: 62156489

DIČ: CZ62156489

se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

veřejná vysoká škola zřízená zákonem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D, rektorkou

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy.

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 40/2017/498 uzavřené dne 13.2.2018 se z důvodu nepředvídatelných skutečností v průběhu prováděných prací na stavbě, mající vliv na změnu technického řešení, dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

II. Předmět dodatku

Článek 1 Předmět plnění se upravuje o následující znění:

V plnění došlo ke změně de minimis, pro kterou platí postupy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého obě dvě smluvní strany analogicky postupují. Změna respektuje plně výše uvedené ustanovení, kdy nedochází ani ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Posuzování je provedeno bez posuzování jakýchkoli věcných podmínek. Bližší specifikace změn je popsána na jednotlivých změnových listech č. 1 – 25 a souvisejících rozdílových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí dodatku.

Článek 2 Cena díla se mění takto:

Původní znění:

Cena díla celkem bez DPH 8,339.580,41 Kč

Výše DPH 1,751.311,89 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 10,090.892,30 Kč

Nové znění:

méněpráce činní bez DPH 224.059,41 Kč

vícepráce činní bez DPH 216.816,30 Kč

změny činní 5,29% z původní smluvní částky

Cena díla celkem bez DPH 8,332.337,30 Kč

Výše DPH 1,749.790,83 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 10,082.128,13Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy č. 1 je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku smlouvy zajistí objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven v 5-ti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně, dne.....

za zhotovitele:

████████████████████

V Brně, dne

za objednatele:

████████████████████

████████████████████

Příloha dodatku: Evidenční listy změny stavby, ozn. ZL č.1-25, rekapitulace 1