



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU
(OP VVV – projekt „Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně,“ reg.č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510);
koordinátor projektu prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.**

DODATEK č. 1 ke

Smlouvě o dílo

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku

**Realizace vybavení učeben z projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně -
rozdělena na části (část 10: Laboratoře AF (budovy C a J)**

Smluvní strany

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Statutární orgán: Ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., koordinátor projektu jako příkazce operace Mgr. Bc. Ondřej Veselý, hlavní manažer projektu jako správce rozpočtu
V technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:	VWR International s.r.o.
Se sídlem:	Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice
IČO:	630 73 242
DIČ:	CZ63073242
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednající:	Ing. Petr Moravec, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager
V technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uzavřeli ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.



I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se upravuje o následující znění. Plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce, resp. snižuje o méněpráce, specifikované v přílohách tohoto dodatku.
2. V plnění došlo ke změně de minimis, pro kterou platí postupy dané § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změny respektují plně výše uvedené ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona, kdy nedochází ani ke změně celkové povahy veřejné zakázky a současně hodnota změny je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky.
3. V souvislosti s realizací dodávky došlo ke změně, která vyvstala jako nutnost a byla neprodleně řešena. Na základě požadavků uživatelů laboratoří C12, C21, C31 a C 42 byla provedena změna výplně polic spojujících mediové sloupky laboratorních stolů. Původně plánované skleněné výplně byly nahrazeny vysokotlakým laminátem. Důvodem změny materiálu je zejména mechanické namáhání daných prostor, které mají sloužit jako dokladový prostor chemikálií a laboratorního materiálu.

III. Cena díla

Článek 2 Smlouvy Cena díla se mění takto:

Původní znění:

Cena díla celkem bez DPH	2.304.499,00 Kč
Výše DPH	483.945,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.788.444,00 Kč

Nové znění:

méněpráce v Kč bez DPH	29.140,00 Kč
vícepráce v Kč bez DPH	93.265,00 Kč

Hodnota změny závazku ze smlouvy v součtu hodnot změn závazku, tj. součet víceprací a méněprací představuje 5,31 % závazku ze smlouvy a splňuje limit de minimis.

Cena díla celkem bez DPH	2.368.624,00 Kč
Výše DPH	497.411,04 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.866.035,04 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2018 je uzavřen okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek č. 1 uveřejnit zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně, dne 24. 8. 2018

V Brně, dne24. 8. 2018

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

.....
Ing. Patrik Joannidis
Product Specialist Manager

.....
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.,
koordinátor projektu jako příkazce operace

.....
Mgr. Bc. Ondřej Veselý,
Hlavní manažer projektu jako správce rozpočtu

Příloha:

1. Změnový list zakázky

Evidenční list změny zakázky

Název a evidenční číslo zakázky: Realizace vybavení učeben z projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně – rozdělena na části II (projekt „Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně,“ reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část 10: Laboratoře AF (budovy C a J) - laboratoře budovy C (C12, C21, C31 a C 42)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 498 1/498	Číslo změny zakázky: ZL č. 1
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené zakázky uzavřené dne 11. 7. 2018.

Objednavatel: Mendelova univerzita v Brně

TDI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy: 1) Rozdílové položkové rozpočty	Počet paré: Příjemce :
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace nábytku v laboratořích AF byla na základě požadavků uživatelů laboratoří C12, C21, C31 a C 42 provedena změna výplně polic spojujících mediové sloupky laboratorních stolů. Původně plánované skleněné výplně byly nahrazeny vysokotlakým laminátem. Důvodem změny materiálu je zejména mechanické namáhání daných prostor, které mají sloužit jako dokladový prostor chemikálií a laboratorního materiálu.

časový vliv na plnění SoD: Změna nemá vliv na časové plnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
29 140,00	1,26%	93 265,00	4,04%	64 125,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	xxxxxxxxxxx	datum	podpis
TDI:	jméno	xxxxxxxxxxx	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	VWR International s.r.o.	datum	podpis
Objednatel:	jméno	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, IČ: 62156489	datum	podpis

Tento Evidenční list změny zakázky je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny zakázky je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č.1

Objekt: Realizace vybavení učeben z projektu Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně – rozdělena na části II

Část: část 10: Laboratoře AF (budovy C a J) - laboratoře budovy C (C12, C21, C31 a C 42)

Objednatel: Mendelova univerzita

Zhotovitel: VWR International s.r.o.

Datum:

SoD

VcP

MP

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce			Méně práce			Celkové množství po změně
									množství	cena jednotková	cena	množství	cena jednotková	cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
								93 265,00	93 265,00			29 140,00			
								93 265,00	93 265,00			29 140,00			
1		C 12		police spojující mediové sloupky se skleněnou výplní	ks	xx		7 540,00				18,500	750,000	7 540,00	
2		C 21		police spojující mediové sloupky se skleněnou výplní	ks	xx		7 300,00	18,500	511,000				7 300,00	
3		C 31		police spojující mediové sloupky se skleněnou výplní	ks	xx		7 150,00						7 150,00	
4		C 42		police spojující mediové sloupky se skleněnou výplní	ks	xx		7 150,00						7 150,00	
5		C 12		Police pro mediovou stěnu v provedení vysokotlakého laminátu s černým probareným jádrem	ks			32 290,00			32 290,00				
6		C 21		Police pro mediovou stěnu v provedení vysokotlakého laminátu s černým probareným jádrem	ks			22 550,00			22 550,00				
7		C 31		Police pro mediovou stěnu v provedení vysokotlakého laminátu s černým probareným jádrem	ks			19 025,00			19 025,00				
8		C 42		Police pro mediovou stěnu v provedení vysokotlakého laminátu s černým probareným jádrem	ks			19 400,00			19 400,00				

Vícepráce

93 265,00

Méněpráce

29 140,00

Celkem vícepráce - méněpráce

64 125,00

DPH 21%

13 466,25

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

77 591,25