

## DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ( dále jen Dodatek č. 1)

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku  
„**Rekonstrukce trafostanice pro SKM MENDELU**“

Smluvní strany

**1. Objednatel:** Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Ing. Jana Hradská; ředitelka SKM,  
tel. +420 XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX;  
tel.: +420 XXXXXXXXXXXXX

IČO: 621 56 489  
DIČ: CZ62156489  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

**2. Zhotovitel:** **OMZ – IS, s. r. o.**  
Lidická 1261, 765 02 Otrokovice

Statutární orgán: Ing. Stanislav Marek, jednatel společnosti  
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Stanislav Marek, jednatel společnosti  
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1:  
Ing. XXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

IČO: 60754222  
DIČ: DIČ 60754222  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem plnění a účelem smlouvy o dílo uzavřené dne 10.8.2018 je realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce trafostanice pro SKM MENDELU**“, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností EZA – SLUŽBY, s.r.o., IČO 03325423, se sídlem Puškinova 1762/17, 616 00 Brno.
2. V souvislosti s realizací stavebních prací došlo v průběhu stavby ke změnám, které vyvstaly jako nutnost a byly neprodleně řešeny. Předmětem dodatku je tedy změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku týkající se víceprací a méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, a to ve formě změnových listů, které jsou zároveň přílohami tohoto dodatku.

## II. Cena díla

1. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se mění cena díla následovně:

Vícepráce dle změnových listů č. ZL 1-5 ze dne 29. 10. 2018, méněpráce dle změnového listu č. ZL1 ze dne 30.10. 2018, které jsou včetně příslušných rozpočtů, které specifikují a vyčíslují jednotlivé změnové práce.

Původní smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. smlouvy o dílo ze dne 10.8.2018:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	1.254.167,68
Výše DPH v Kč:	263.375,21
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	1.517.542,89

Vícepráce dle změnových listů:

ZL č. 1	44.586,00
ZL č. 2	11.250,00
ZL č. 3	27.224,69
ZL č. 4	17.720,00
ZL č. 5	8.450,00
celkem	109.230,69

Méněpráce dle změnového listu v Kč bez DPH 7.650,00

Celková změna závazku ze smlouvy cena za dílo: 116.880,69 Kč bez DPH

DPH: 24.544,94 Kč

Celkem včetně DPH: 141.425,63 Kč

(Celkový finanční objem víceprací a méněprací je 9,31%, splňuje tedy maximální zákonný limit )

Zadavatel postupoval analogicky dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výši změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, lze konstatovat, že tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce“.

Hodnota změny závazku ze smlouvy je ve výši 9,31% z původní hodnoty závazku.

2. Nová cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:

Kč bez DPH	1,355.748,37
DPH 21%	284.707,16
Kč vč.DPH	1,640.455,53

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 10.8.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek č. 1 uveřejnit zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří příloha – změnové listy dle textu
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Brně dne 12. 11. 2018;

V Otrokovicích dne 11. 11. 2018

za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  
rektorka

.....  
Ing. Stanislav Marek  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Jana Hradská; ředitelka SKM

Přílohy a nedílné součásti tohoto Dodatku č. 1:

1. ZL 1-5 vícepráce
2. ZL 1 méněpráce