

## Článek II. Doba plnění

### 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)


Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:


- 2.1.1. zahájení provádění díla dne **12.8.2013**
- 2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem nejpozději 14 dnů před termínem podle odst. 2.1.3. DODATKU č. 2 k této smlouvě, tj. do 75 kalendářních dnů  
od zahájení provádění díla tj. do dne **25.10.2013 včetně**
- 2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do 91 kalendářních dnů  
od zahájení provádění díla tj. do dne **10.11.2013 včetně**
- 2.1.4. odstranění vad a nedodělků, nejpozději do 1 kalendářního dne od termínu podle odst. 2.1.3. DODATKU č. 2 k této smlouvě  
tj. nejpozději do dne **11.11.2013 včetně**


Ostatní body a ujednání této smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne: **5 -08- 2013**

V Novém Jičíně dne: 31.7.2013

  
za Objednatele  
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.  
rektor



  
za Zhotovitele  
Ing. Jaroslav Gilar  
předseda představenstva



Evidenční číslo Objednatele

319/2013

Evidenční číslo  
Zhotovitele

201316

## DODATEK č. 2

### ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 201316

#### Mendelova univerzita v Brně

se sídlem:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČ:	62156489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	836641/0100
zastoupená:	prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc. rektorem

na straně jedné jako „Objednatel“

a

#### GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s.

se sídlem:	Beskydská 170, 741 01 Nový Jičín - Žilina
IČ:	25874870
DIČ:	CZ25874870
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	179132934/0300
zastoupen:	Ing. Jaroslavem Gilarem předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 2458

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku České republiky v platném znění, tento DODATEK č. 2 v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly z provozních důvodů objednatele (nevhodnost přesunu zvířat v očekávaných tropických dnech) na změně v „Článku II. Doba plnění“, který se mění tímto DODATKEM č. 2 v následujících bodech.