



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO a smlouvě příkazní č. 2233/2018/05
(dále jen Dodatek č. 1)

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku

**„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce učeben a laboratoří
v prostorách Zahradnické fakulty“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

zastoupen:
ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka,
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
jako příkazce operace

v technických záležitostech:

Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu
Ing. Jana Čechová, Ph.D., e-mail:
jana.cechova@mendelu.cz, tel.: +420 774 249 721

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

čísla účtů:

115-4496520277/0100

2. Zhotovitel:

MENHIR projekt, s.r.o.
Horní 729/32, 639 00 Brno

za nějž jedná:
ke smluvnímu jednání oprávněn:
v technických záležitostech:

Ing. Vít Ševčík, jednatel společnosti
Ing. Vít Ševčík, jednatel společnosti
Ing. Josef Váňa

IČO:

634 70 250

DIČ:

CZ63470250

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

372614043/0300

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách Zahradnické fakulty“ uzavřené dne 23. 5. 2018 se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla v důsledku nutnosti další projekční činnosti k části veřejné zakázky s názvem „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu M“.

II. Předmět dodatku

1. Projektant v rámci výkonu autorského dozoru nechal doprojektovat hromosvod k přístavku pavilonu M. Hromosvod na přístavku pavilonu M nebyl součástí PD; projektant uvažoval ponechat původní, ale jeho technický stav potřebné úpravy neumožnil (demontáž, úpravu délek kotvení, novou montáž). Z toho důvodu bylo doprojektováno osazení nového hromosvodu.
2. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2018, ve vazbě na ustanovení článku V. smlouvy o dílo a smlouvy příkazní a článku II. smlouvy o dílo, a následně Dodatek č. 1 ze dne 12. 9. 2018, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými projekčními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

Na základě výše uvedeného se mění Článek V. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo a smlouvy příkazní stanovil celkovou cenu takto:

<i>Celková cena za dílo bez DPH</i>	<i>930.000,- Kč bez DPH</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>195.300,- Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena za dílo</i>	<i>1.125.300,- Kč včetně DPH</i>

Změna:

Celková cena víceprací pro stavební akci č. 2: 6.000,- Kč bez DPH

Nové znění:

<i>Celková cena za dílo bez DPH</i>	<i>936.000,- Kč bez DPH</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>196.560,- Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena za dílo</i>	<i>1,132.560,- Kč včetně DPH</i>

3. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku je **6.000,- Kč bez DPH**, což představuje **0,68%** závazku ze smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



4. Zadavatel postupoval dle Metodického dopisu č. 4, článku 12.3.8 Změna závazku ze smlouvy na zakázku, bod 2 písm. a): „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.*“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2018 zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně dne 02. 05. 2019

za Objednatele

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

.....
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
koordinátor projektu, příkazce operace

.....
Mgr. Ondřej Veselý
správce rozpočtu

V Brně dne 23. 04. 2019

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Vít Ševčík
jednatel společnosti
MENHIR projekt, s.r.o.