

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo ze dne 31.01.2019
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce střech obj.Q – ochozy nad atriem 1.np“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen:
Ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

V technických záležitostech:

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel:

KEMOstav s.r.o.

Lidická 700/19, 602 00 Brno

Radim Reniers, jednatel

Osoba jednající za zhotovitele:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

IČO:

06041167

DIČ:

CZ06041167

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy.

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy uzavřené dne 31.01.2019 se v průběhu prováděných prací na stavbě, dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

II. Předmět dodatku

Článek 1 Předmět plnění se upravuje o následující znění:

V plnění došlo ke změně de minimis, pro kterou platí postupy dané odst. 4 § 222 ZVZ v účinném znění, podle kterého obě dvě smluvní strany analogicky postupují. Změna respektuje plně výše uvedené ustanovení, kdy nedochází ani ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Posuzování je provedeno bez posuzování jakýchkoli věcných podmínek.

Po odkrytí konstrukce skladby střechy při realizaci bylo navrženo zhotovitelem, s ohledem na stav konstrukce a odsouhlaseno autorským dozorem i technickým dozorem ve stavebním deníku, některé práce neprovádět. Neprovedené práce, nemající vliv na kvalitu zhotoveného díla, jsou specifikované v položkovém rozpočtu- neprovedené práce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 2 Cena díla se mění takto:

Původní znění:

Cena díla celkem bez DPH 831 321,- Kč

Výše DPH 174 577,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH 1 005 898,-Kč

Nové znění:

méněpráce činní bez DPH 104 587,-Kč

vícepráce činní bez DPH 0,- Kč

změny činní 12,58 % z původní smluvní částky bez DPH

Cena díla celkem bez DPH 726 734,- Kč

Výše DPH 152 614,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH 879 348,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Brně, dne.....

za zhotovitele:

[Redacted signature]

V Brně, dne

za objednatele:

[Redacted signature]
[Redacted signature]

Příloha dodatku: Položkový rozpočet – neprovedené práce