

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 51/2018/517

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Název akce: „Rekonstrukce strukturované kabeláže a technologie IT – I. etapa (budova A, B)“**

Smluvní strany:

**Objednatel, Příkazce:**

se sídlem

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

**Mendelova univerzita v Brně**

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. Ing. Danuše Nerudová - rektorka

V technických záležitostech:

IČ:

DIČ

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

621 56 489

CZ62156489

a

**Zhotovitel, Příkazník:**

Zastoupen:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Ing. Jiří Kozlovský – projekce elektro**

Hochmanova 2171/2, 628 00 Brno

44079290

-

### I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 51/2018/517 uzavřené dne 1.10.2018 se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1. Předmětem dohody smluvních stran je změna termínu zhotovení díla uvedeného v čl. III smlouvy o dílo.

## II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku smlouvy o dílo a smlouvy příkazní je změna termínu zhotovení díla. Jedná se o část zpracování realizační projektové dokumentace stavby (RDS). Důvodem změny termínu je prodloužení v předání uživatelského zadání – podkladů ke specifikaci RACKŮ a strukturované kabeláže zhotoviteli projektové dokumentace. Jedná se o konkrétní odborné specifikace a připomínky ze strany uživatele - ÚIT MENDELU, v návaznosti na již nakoupené zařízení a kabeláže z dotačních prostředků.

Ostatní termíny ve smlouvě o dílo a smlouvě příkazní 51/2018/517 se nemění.

Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Termíny zhotovení díla, takto:

Původní znění:

C. Zpracování realizační projektové dokumentace stavby (RDS)

Termín zhotovení do 30.3.2019.

**Nové znění:**

**C. Zpracování realizační projektové dokumentace stavby (RDS)**

**Termín zhotovení do třiceti dnů od předání podkladů objednatele zhotoviteli.**

## III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany konstatují, že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře před podpisem tohoto dodatku, byly provedeny v návaznosti na dodržení smluvního termínu dle uzavřené smlouvy o dílo. Objednatel dále konstatuje, že veškeré úkony zhotovitele byly učiněné na základě jeho pokynu a jsou úkony provedenými v souladu ujednáními smlouvy o dílo i dodatku č. 1 a jsou tak v plném rozsahu účinné a platné.
2. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 51/2018/517 zůstávají beze změny.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, s čímž obě smluvní strany souhlasí bez výhrad.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl ujednán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne .....

Za objednatele:

.....  
[Redacted signature]

[Redacted signature]

V Brně dne .....

Za zhotovitele:

.....  
[Redacted signature]