

DODATEK č. 1

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 12/11/2018

uzavřené podle

ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.

SMLOVNÍ STRANY

Příkazce:

se sídlem:

zastoupen:

ke smluvnímu jednání oprávněni:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koordinátor projektu

Infrastruktura konkurenceschopného absolventa

Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce operace

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, správce rozpočtu projektu

v technických záležitostech:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

čísla účtů:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Příkazník:

se sídlem:

v technických záležitostech jednáním

pověřen pro výkon činnosti TDS:

Ing. Pavel Počinec

Neklež 2888/30, 628 00 Brno

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

T: +420 xxxxxxxxxxxx, @: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

ČKAIT 1004826

pro zpracování plánu BOZP a

výkon činnosti koordinátora BOZP:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

T: +420, xxxxxxxxxxxx, @: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

413 43 271

DIČ:

CZ 6909112375

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se zavazuje v rámci stavebních prací:

- 1) Rekonstrukce technického zázemí pro výuku, včetně demonstračních pozemků (kód 1.1.1.2.16),
- 2) Rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách ZF – rekonstrukce učeben ZF, budova A (kód 1.1.1.2.17),
- 3) Rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách ZF – rekonstrukce pavilonu M (kód 1.1.1.2.16),
- 4) Rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách ZF – rekonstrukce SK učeben (kód 1.1.1.2.16),
- 5) Rekonstrukce učeben a laboratoří v prostorách ZF – rekonstrukce centrální laboratoře (kód 1.1.1.2.14),
- 6) Rekonstrukce výukového skleníku (kód 1.1.1.2.13),

dále jen Stavby 1), 2), 3), 4), 5), 6), v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Příkazní smlouvě (dále jen Smlouva) pro Příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykonávat a provádět řádně tyto činnosti:

1.1 Výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) pro Stavby 1), 2), 3), 4), 5), 6), ve smyslu dle §152, odst. 4 a §153, odst. 3) a 4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výkon činnosti TDS se předpokládá podle potřeby, v rozsahu daném zákonem; pro Stavby 2), 3), 4) a 6) bude Příkazník organizovat kontrolní dny 1 x za 2 týdny, pro Stavbu 5) bude Příkazník organizovat kontrolní dny 1 x za týden, pro Stavbu 1) bude kontrolní den vykonáván jako občasný, na výzvu Příkazce.

1.2 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) pro Stavby 2), 3), 4), 5), 6), ve smyslu § 18, odst. 2) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Vypracování plánu BOZP pro Stavbu 6), ve smyslu § 18, odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Účelem Smlouvy je zajištění a provedení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke Stavbám 1) až 6) tak, aby Stavby 1) až 6) byly provedeny zhotovitelem / zhotoviteli Staveb řádně a včas, a to v souladu s požadavky Příkazce a veškerými příslušnými právními normami a předpisy. Předmět plnění, sjednaný v této Smlouvě, je splněn vypracováním plánu BOZP pro Stavbu 6) a vykonáním činnosti TDS pro Stavby 1) až 6) a činnosti koordinátora BOZP pro Stavby 2) až 6), a to až do předání a převzetí dokončených Staveb dle stranami odsouhlaseného zápisu o výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP.
3. Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu Smlouvy odborně způsobilý pro výkon činnosti TDS na základě osvědčení o autorizaci č. 29716 ze dne 12.12.2008.

4. Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu Smlouvy odborně způsobilý pro výkon činnosti koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP na základě osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. ROVS/1149/KOO/2018 a osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP č. ROVS/5215/PREV/2018.
5. Příkazce se zavazuje, že za řádné provedení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP a za vypracování plánu BOZP zaplatí Příkazníkovi odměnu ve výši ujednané ve Smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při předmětu plnění předmětu Smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
6. Pokud v průběhu provádění výkonu činnosti TDS nebo koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se smluvní strany jednat o změně ceny a termínu plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění a případnou změnu smluvních podmínek sjednat dodatkem k této Smlouvě.

3.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při projektové přípravě stavby 6) došlo k časovému posunu, který byl způsoben výběrem vhodného zhotovitele projektové dokumentace v čase delším, než předpokládal původní časový harmonogram; z toho důvodu se možný termín zahájení stavebních prací posunul až do října 2019. Provádění stavebních prací ve skleníku v průběhu podzimu a zimy, při ponechání pěstovaných kultur ve skleníku, není možné, pro jejich přesun nedisponuje Příkazce dostatečně velkými náhradními prostory; z toho důvodu bylo rozhodnuto posunout zahájení stavebních prací u stavby 6) o rok, tj. na červen 2020.
2. Odměna Příkazníka je složena jednak z odměny za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP, jednak z nákladů za cestovné, přičemž nabídková cena Příkazníka zohledňovala Příkazcem navržený časový harmonogram, v němž bylo uvažováno s časovým překrýváním jednotlivých staveb. Posun stavebních prací stavby 6) do roku 2020 má dopad nejen do ceny výkonu činnosti TDS pro stavbu 6), ale také do ceny výkonu činnosti TDS u nyní probíhajících staveb 2), 4) a 5). Původní odměna Příkazníka byla sjednána takto:

Sjednaná činnost	Cena bez DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
Stavba 1, z toho:	15.600,-	3.276,-	18.876,-
Výkon TDS	15.600,-	3.276,-	18.876,-
Stavba 2, z toho:	41.000,-	8.610,-	49.610,-
Výkon TDS	34.000,-	7.140,-	41.140,-
Činnost koordinátora BOZP	7.000,-	1.470,-	8.470,-
Stavba 3, z toho:	41.800,-	8.778,-	50.578,-
Výkon TDS	34.800,-	7.308,-	42.108,-
Činnost koordinátora BOZP	7.000,-	1.470,-	8.470,-
Stavba 4, z toho:	16.600,-	3.486,-	20.086,-
Výkon TDS	15.600,-	3.276,-	18.876,-
Činnost koordinátora BOZP	1.000,-	210,-	1.210,-
Stavba 5, z toho:	192.000,-	40.320,-	232.320,-
Výkon TDS	180.000,-	37.800,-	217.800,-
Činnost koordinátora BOZP	12.000,-	2.520,-	14.520,-
Stavba 6, z toho:	103.000,-	21.630,-	124.630,-

Vypracování plánu BOZP	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Výkon TDS	80.000,-	16.800,-	96.800,-
Činnost koordinátora BOZP	18.000,-	3.780,-	21.780,-
Celkem Stavby 1) až 6):	410.000,-	86.100,-	496.100,-

Posunem termínu se navýší odměna za služby TDS v souladu s cenovou nabídkou:

u stavby 2) o částku	8.000,- Kč
<u>výše DPH 21%</u>	<u>1.680,- Kč</u>
navýšení odměny u stavby 2) vč. DPH	9.680,- Kč
u stavby 4) o částku	8.000,- Kč
<u>výše DPH 21%</u>	<u>1.680,- Kč</u>
navýšení odměny u stavby 4) vč. DPH	9.680,- Kč
u stavby 5) o částku	12.000,- Kč
<u>výše DPH 21%</u>	<u>2.520,- Kč</u>
navýšení odměny u stavby 5) vč. DPH	14.520,- Kč
u stavby 6) o částku	12.000,- Kč
<u>výše DPH 21%</u>	<u>2.520,- Kč</u>
navýšení odměny u stavby 6) vč. DPH	14.520,- Kč

Výše odměny za výkon TDS se tímto v čl. 4 bod 1. Příkazní smlouvy č. 12/11/2018 změní následovně:

Sjednaná činnost	Cena bez DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
Stavba 1 - nezměněno:	15.600,-	3.276,-	18.876,-
Stavba 2 - změna, z toho:	49.000,-	10.290,-	59.290,-
Výkon TDS - změna	42.000,-	8.820,-	50.820,-
Činnost koordinátora BOZP - nezměněno	7.000,-	1.470,-	8.470,-
Stavba 3 - nezměněno:	41.800,-	8.778,-	50.578,-
Stavba 4 - změna, z toho:	24.600,-	5.166,-	29.766,-
Výkon TDS - změna	23.600,-	4.956,-	28.556,-
Činnost koordinátora BOZP - nezměněno	1.000,-	210,-	1.210,-
Stavba 5 - změna, z toho:	204.000,-	42.840,-	246.840,-
Výkon TDS - změna	192.000,-	40.320,-	232.320,-
Činnost koordinátora BOZP - nezměněno	12.000,-	2.520,-	14.520,-
Stavba 6 - změna, z toho:	115.000,-	24.150,-	139.150,-
Vypracování plánu BOZP - nezměněno	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Výkon TDS - změna	92.000,-	19.320,-	111.320,-
Činnost koordinátora BOZP - nezměněno	18.000,-	3.780,-	21.780,-
Celkem Stavby 1) až 6) - změna:	450.000,-	94.500,-	544.500,-

Předpokládané zahájení plnění u stavby 6) se posouvá cca od 1.6.2020, přičemž doba plnění (cca 135 dní) se nemění, stejně jako termíny a doby plnění u staveb 2), 4) a 5).

- Objednatel postupoval dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na služby“.

Cena díla v Příkazní smlouvě o dílo č. 12/11/2018 činí 410.000,- Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy je ve výši 9,76 % z původní hodnoty závazku, splňuje tedy maximální zákonný limit a je změnou „de minimis“.

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Příkazník souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 12/11/2018 v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek č. 1 ke Smlouvě zajistí Příkazce.
2. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 12/11/2018 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží 3 (tři) vyhotovení a Příkazník 1 (jedno) vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 12/11/2018 nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv dle citovaného zákona.
4. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 12/11/2018 a její přílohy č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

Příkazce:

Příkazník:

V Brně dne

V Brně dne

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

.....
Ing. Pavel Počinec
jednatel

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.,
koordinátor projektu „Infrastruktura
konkurenceschopného absolventa Mendelovy
univerzity v Brně, jako příkazce operace

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
správce rozpočtu projektu