

---

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 7/19/O**

**Přístřešek na kontejnery pro Tauferovy koleje**

---

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

**1. Smluvní strany**

**1.1 Mendelova univerzita v Brně**

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součástí: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. xxxxxx xxxxxx, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná:

Vedoucí vnitřní správy budov: xxxxx xxxxx

tel.: + 420 xxx xxx xxx, mobil: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxx@xxxxxxx.cz

IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu: 27-0478000237/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

**(dále jen „Objednatel“)**

a

**1.2 Jihomoravské stavby s.r.o.**

Se sídlem: Žampachova 1720/3, 613 00 Brno – Černá Pole

Zastoupena: Ing. Alešem Křížem, jednatelem

V provozně-technických věcech jedná: p. xxxxx xxxxxx

telefon: xxx xxx xxx, xxx xxx xxx

e-mail: xxxxx@xxxxxx.cz

IČO: 255 85 088; DIČ: CZ25585088

Bankovní spojení: xxxx xxxxx, číslo účtu: xxxxxx/xxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35926

**(dále jen „Zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku

tento Dodatek č. 1

## 2. Předmět dodatku ke smlouvě

Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní řádně a včas provedená výstavba přístřešku na kontejnery v objektu areálu Tauferových kolejí, Jana Babáka 3, Brno.

Na základě vzniku nepředvídatelných okolností – podbetonování vozovky, doplnění asfaltu a osazení nových obrubníků, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem mění článek 4.1 Cena díla dle nabídky Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku:

Původní nabídková cena bez DPH	249.711,30 Kč
Cena víceprací bez DPH	14.959,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	264.670,30 Kč

Důvod navýšení ceny:

- pod stávající vozovkou byla díra, která se musela podbetonovat a s tím byly spojené další nepředvídané práce.

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2019 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Jsou-li součástí předmětu tohoto Dodatku č.1 Smlouvy nebo některé z jeho příloh osobní údaje, smluvní strany se zavazují při jejich dalším zpracování (zejména při archivaci) dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve spojení se zákonem o ochraně osobních údajů, případně zákonem o zpracování osobních údajů, bude-li publikován ve Sbírce listin.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu Smlouvy včetně jejich příloh a Dodatku č. 1 vč. příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy vč. Dodatku v informačním systému registru smluv.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v plném znění tohoto Dodatku včetně příloh a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně objednatele, které nejsou statutárním orgánem.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Krycí list rozpočtu

V Brně dne 20. 6. 2019

V Brně dne 20. 6. 2019

.....  
za **Objednatele**  
**MENDELU, Správa kolejí a menz**  
Ing. xxxx xxxxxxxx, ředitelka

.....  
za **Zhotovitele**  
**Jihomoravské stavby, s.r.o.**  
Ing. Aleš Kříž, jednatel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<p>Název stavby <b>Mendelova univerzita v Brně</b></p> <p>Název objektu <b>Tauferovy koleje - přístřešek na kontejnery</b></p> <p>Název části <b>práce nad rámec SoD</b></p> <p>Objednatel</p> <p>Projekt</p> <p>Zhotovitel <b>Jihomoravské stavby s.r.o.</b></p> <p>Rozpočet číslo      Zpracoval</p> <p>zak.č.3949      <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p>	<p>JKSO</p> <p>EČO</p> <p>Místo</p> <p>IČO                      DIČ</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 60px; margin-top: 10px;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; margin-top: 10px;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table>						

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 128,00	8	Práce přesčas		
2	Montáž 13 831,40	9	Bez pevné podl.	n	
3	PSV	10	Kulturní památka	15	
4	Montáž	11		16	
5	"M" Dodávky			17	
6	Montáž			18	
7	ZRN (ř. 1-6) 14 959,40	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21		22	Ostatní náklady

<p><b>Projektant</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Objednatel</b></p> <p>Datum a podpis</p> <p><b>Zhotovitel</b></p> <p>Datum a podpis</p>	<p style="text-align: center;">Razítko</p> <p style="text-align: center;">Razítko</p> <p style="text-align: center;"> <small>JIHOMORAVSKÉ STAVBY, s.r.o.              IČ: 255 85 048 DIČ: CZ25585023              Záměšková 3, 613 00 Brno</small> </p> <p style="text-align: center;">Razítko</p>
---	--

D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	14 959,40
24	15 %	
25	21 %	3 141,60
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>18 101,00</b>

  

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění +-	



Majitel programu:   
 Pracovní programem: Uroz 2

URS Brno s.r.o.

Datum tisku:

## ROZPOČET

Jméno zakázky: ZAK.3949  
Stavba: Mendelova univerzita v Brně  
Objekt: Tauferovy koleje  
Část: přístřešek na kontejnery  
JKSO:

CU:  
Investor: práce nad rámec SoD  
Projektant:  
Dodavatel: Jihomoravské stavby s.r.o.  
Rozpočtář: [REDACTED]

Kód cen. položky	Kód položky	Popis položky	Množství MJ	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	970251100	Řez betonem pod obrubníkem diam.kotoučem tl.10cm	10,800 m	551,00	5950,80			0,00497
221	917762111	Osaz chodn obrub B lež opěra B zn2	12,000 m	305,50	3666,00		2,11704	
sBP	592 17213	Dodávka obrubník parkový ( bez DPH )	12,000 kus	94,00		1128,00	0,30000	
221	13201111	Vytrhání obrub silničních	2,000 m	112,00	224,00			0,46000
13	965042121	Bour podklad B tl 10cm, pl. 1m2	0,080 m3	4070,00	325,60			0,17600
221	900000002	Dodávka asfaltové směsi ( 25 kg )	1,000 kus	285,00	285,00			
221	900000003	Zapravení vozovky včetně upěchování	1,000 soub	300,00	300,00			
221	900000004	Podbetonování vozovky	11,000 m	280,00	3080,00			
<b>Celkový součet:</b>					<b>13831,40</b>	<b>1128,00</b>	<b>2,41704</b>	<b>0,64097</b>
<b>Celkový součet Montáž + Dodávka =</b>					<b>14959,40</b>			