



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen Dodatek č. 2)

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku

„Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – opakované řízení“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

zastoupen:
ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka,
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
jako příkazce operace

v technických záležitostech:

Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

čísla účtů:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:

Stavika s.r.o.
J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

za nějž jedná:
ke smluvnímu jednání oprávněn:
v technických záležitostech:

Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

IČO:

49432991

DIČ:

CZ49432991

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – opakované řízení“ uzavřené dne 6. 11. 2018 se z důvodů uvedených ve změnových listech č. 4 a 5 dohody na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací v rámci rekonstrukce učeben budovy A.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2018, ve vazbě na ustanovení odstavce 3.4. a odstavce 3.5 článku III. smlouvy o dílo a odstavce 2.1 článku II. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a současně vzniklými méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	3.567.060,-
Výše DPH v Kč:	749.083,-
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	4.316.143,-

Nové znění v rámci dodatku č. 1:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	3.856.206,-
Sazba DPH 21%:	809.803,26
Celková cena včetně DPH:	4.666.009,26

Změna v rámci dodatku č. 2:

Celková cena méněprací:	10.538,- Kč bez DPH
Celková cena víceprací:	93.661,- Kč bez DPH

Nové znění v rámci dodatku č. 2:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	3.939.329,-
Sazba DPH 21%:	827.259,09



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Celková cena včetně DPH:

4.766.588,09

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací v rámci dodatku č. 2 je **104.199,- Kč bez DPH**, což představuje **2,92%** závazku ze smlouvy o dílo.
3. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací v rámci dodatku č. 1 a 2 je **397.167,- Kč bez DPH**, což představuje **11,13%** závazku ze smlouvy o dílo
4. Zadavatel postupoval dle Metodického dopisu č. 4, článku 12.3.8 Změna závazku ze smlouvy na zakázku, bod 2 písm. b): „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce*“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří přílohy – změnové listy ZL 4, ZL 5.
5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2018 zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně dne 4. 4. 2019

za Objednatele

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

.....
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
koordinátor projektu, příkazce operace

.....
Mgr. Ondřej Veselý
správce rozpočtu

Přílohy a nedílné součásti tohoto Dodatku č. 2:

1. Změnové listy ZL 4, ZL 5

V Břeclavi dne 2. 4. 2019

Za Zhotovitele:

.....
Miroslav Svoboda
jednatel společnosti Stavika s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

NÁZEV Z.L.: Pavilon M s přístavkem – hromosvod, požární nátěr, změna podlah u toalet		číslo Z.L.: 4
Název akce:	Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – opakované řízení	
Název projektu:	OP VVV – projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně	
Registrační číslo projektu:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366	
Zhotovitel:	Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02, Břeclav IČO: 49432991	
Změnový list vystavil:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Datum:	15. 3. 2019	
Zdůvodnění změny:		
<p>Hromosvod na přístavku pavilonu M nebyly součástí PD. Jelikož je z požárněbezpečnostních důvodů nezbytný, byl doprojektován, fa Stavika naceněn a zrealizován. Rovněž, nebyl součástí PD, dodatečný požární nátěr konstrukcí přístavku což je rovněž z důvodu požárněbezpečnostního nezbytné.</p> <p>Podlahy u toalet byly v rámci PD plánovány z dlaždic keramických. Šlo o prostory před toaletami a chodbička před WC ženy a muži. Toalety vlastní se nerekonstruovali, byly již nově obloženy keramickými obklady. Jelikož bylo po průzkumu aktuální nabídky keramické dlažby zjištěno, že není možné výše zmíněné prostory obložit stejnou dlažbou, jaká byla použita na toaletách, bylo přistoupeno ke změně povrchu podlah a tím jejich sjednocení s ostatními prostory v rámci budovy – pavilon M. Tato změna přinesla výhodu možnosti v udržování podlah jednotným způsobem a rovněž výhodu estetickou – sjednocení vzhledu a charakteru podlah. Ke schválení této změny bylo přistoupeno rovněž i pro to, že navýšení ceny z důvodu změny materiálů bylo pouze o 323,- Kč za všechny výše uvedené plochy.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
10 538,- Kč	59 077,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení:	
48 539,- Kč	Nemění se. Bude zachován termín dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele (DS):	Vyjádření technického dozoru (TDS):	
Souhlasím	TDS souhlasí se zdůvodněním změny a s položkovým rozpočtem.	
Datum: 2. 4. 2019 Jméno, podpis: Miroslav Svoboda	Datum: 15. 3. 2019 Jméno, podpis: Ing. Pavel Počinek	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	Vyjádření objednatele (INVESTOR):	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum: 15. 3. 2019 Jméno, podpis: Ing. Vít Ševčík	Datum: 2. 4. 2019 Jméno, podpis: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.	

Příloha k Z.L.: Nabídkové rozpočty s výkazem výměr – Z.L. č. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
Soupis změnových listů č. 4 - Pavilon M s přístavkem

ZMĚNOVÝ LIST

NÁZEV Z.L.: učebny budovy A – SDK rampy, doplnění elektra v učebnách AA1, AB1, AC1		číslo Z.L.: 5
Název akce:	Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – opakované řízení	
Název projektu:	OP VVV – projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně	
Registrační číslo projektu:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366	
Zhotovitel:	Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02, Břeclav IČO: 49432991	
Změnový list vystavil:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Datum:	1. 2. 2019	
Zdůvodnění změny:		
<p>V rámci PD – rekonstrukce učeben v budově A nebylo počítáno s výměnou plátna a rolet v učebně AC1. Z tohoto důvodu nebyla v položkovém rozpočtu zohledněna příprava SDK rampy pro plátno a jeho montáž. Plátno bylo použito původní, jelikož bylo v dobrém stavu, ale výše uvedené přípravné práce – SDK rampa a montáž bylo nutné dojednat s firmou Stavika formou víceprací. SDK rampy pro plátna nebyly v PD uvedeny, jelikož bylo původně počítáno s použitím původních prolet. Při jejich demontáži byl zjištěn jejich havarijní stav, takže byla řešena jejich výměna v rámci Z.L. 2.3 - Rekonstrukce učeben ZF - budova A - doplnění rolet v učebně AC1, který byl přílohou dodatku č. 1. SDK rampy pro rolety v učebně AC1 jsou řešeny v tomto předkládaném Z.L.</p> <p>V rámci rekonstrukce učeben AA1, AB1, AC1 bylo zjištěno chybějící rozvody elektra, které nebyly součástí PD. Tyto rozvody musely být doplněny v rámci rekonstrukce, aby jejich případným následným doplňováním nedošlo ke znehodnocení odvedených prací a financí v rámci stavební akce - Rekonstrukce učeben ZF – budova A a pavilonu M s přístavkem – opakované řízení.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
0,- Kč	34 584,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení:	
34 584,- Kč	Nemění se. Bude zachován termín dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele (DS):	Vyjádření technického dozoru (TDS):	
Souhlasím	TDS souhlasí se zdůvodněním změny a s položkovým rozpočtem.	
Datum: 2. 4. 2019 Jméno, podpis: Miroslav Svoboda	Datum: 1. 2. 2019 Jméno, podpis: Ing. Pavel Počinek	
Vyjádření autorského dozoru (AD):	Vyjádření objednatele (INVESTOR):	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum: 1. 2. 2019 Jméno, podpis: Ing. Vít Ševčík	Datum: 2. 4. 2019 Jméno, podpis: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.	

Příloha k Z.L.: Nabídkové rozpočty s výkazem výměr – Z.L. č. 5.1, 5.2
Soupis změnových listů č. 5 - Rekonstrukce učeben ZF - budova A