

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S20-033-0004

Rekonstrukce účelové komunikace Útěchov - Adamov, I. etapa

ZHOTOVITEL

Jméno **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO 480 35 599 DIČ CZ480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032
zastoupen Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat: Ve věcech smluvních:
Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
Ve věcech technických:
Ing. Radek Charvát, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba

a

OBJEDNATEL

Jméno **Mendelova univerzita v Brně**

Sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno
IČO 62156489 DIČ CZ62156489

zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v účinném znění
zastoupena prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

Vysokoškolský statek Mendelovy univerzity v Brně: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
se sídlem Křtiny 175, 679 05 Křtiny

zastoupený doc. Ing. Tomášem Vrškou, Dr., zástupcem ředitele ŠLP ML Křtiny jako správcem rozpočtu

bankovní spojení: XXXXX, číslo účtu: XXXXX

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon“), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Zákonné uveřejnění smlouvy zajišťuje: oddělení veřejných zakázek rektorátu Mendelovy univerzity v Brně.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce účelové komunikace Útěchov – Adamov, I.etapa“ uzavřené dne 25.3.2019 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku listu dohody na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.3.2019, ve vazbě na ustanovení odstavce 3. a odstavce 4. článku IV. smlouvy o dílo a odstavce 5. článku IV. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a současně vzniklými méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

Popis změny řešení:

Při realizaci bylo nutné přistoupit k věcným změnám v rozsahu prováděných prací. Předmět díla se tímto rozšiřuje o umístění náběhů svodidel, ocelových mříží a osazení směrových silničních sloupků zajišťujících bezpečnost silničního provozu v rozsahu dle změnového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Na komunikaci nebudou umístěny dopravní zrcadla a nebude vypracována realizační dokumentace stavby (RDS).

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny ve stavebním deníku a změnovém rozpočtu stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatel.

Na základě výše uvedeného se mění Článek IV. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

| | |
|---|---------------------|
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH: | 6 996 484,85 |
| Výše DPH v Kč: | 1 469 261,82 |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: | 8 465 746,67 |

Změna:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Celková cena méněprací: | 51 000,- Kč bez DPH |
| Celková cena víceprací: | 97 948,- Kč bez DPH |

Nové znění:

| | |
|--|---------------------|
| Upravená celková cena v Kč bez DPH: | 7 043 432,85 |
| Sazba DPH 21%: | 1 479 120,90 |
| Celková cena včetně DPH: | 8 522 553,75 |

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací je **148 948,- Kč bez DPH**, což představuje **2,13 %** závazku ze smlouvy o dílo.
3. Zadavatel postupoval dle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepova-*

žuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce, která není koncesí". Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy – změnový položkový rozpočet stavby
5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 25.3. 2019 zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně, dne 20.8. 2019

Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost

PŘÍLOHA Č.1 ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY