

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 21/2019/510
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na veřejnou zakázku
Stavební úpravy nářadovny a skladu tělocvičny TAK
mezi:

Jihomoravské stavby, s.r.o.

Statutární orgán: Ing. Aleš Kříž, jednatel společnosti

IČ: 25585088

DIČ: CZ25585088

se sídlem Žampachova 3, 613 00 Brno

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

a

Mendelova univerzita v Brně

IČ: 62156489

DIČ: CZ62156489

se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

veřejná vysoká škola zřízená zákonem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D, rektorkou

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy.

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 21/2019/510 uzavřené dne 19.6.2019 se z důvodu provozně- stavebního zásahu provozovatele tělocvičny (dodatečné provedení dveří v příčce mezi m.č. 014a a 014b) dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

II. Cena díla

Článek 1: Cena díla se mění takto:

Původní znění:

Cena díla bez DPH: 309 927,- Kč

Nové znění:

Méněpráce činní: 4 595,- Kč

Vícepráce činní: 8 918,- Kč

Cena díla bez DPH: 314 250,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Součástí dodatku jsou položkové rozpočty méně/víceprací.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, v účinném znění, bude obsah tohoto dodatku uveřejněn. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č.1- položkové rozpočty méně/víceprací.

V Brně , dne.....

za zhotovitele:

V Brně, dne

za objednatele:
