

DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. 10/2018/443 ZE DNE 22. 10. 2018
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2019
(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Smluvní strany

Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
621 56 489
CZ62156489

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

zastoupen:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou,
příkazcem operace

ve věcech běžného plnění smlouvy:

e-mail:

ve věcech technických:

a

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIMA PLUS s. r. o.
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
262 85 363
CZ26285363

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

zapsán:

zastoupena:

Oprávněn jednat

- ve věcech běžného plnění smlouvy:

- ve věcech technických:

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze státního rozpočtu, programu MŠMT č. 133210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ Ministerstva školství a tělovýchovy ČR, registrační číslo: EDS 133D21K006212 a částečně vlastními zdroji objednatele.

1. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jehož předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce objektu C v Lednici“, když tato Smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce objektu C v Lednice – opakované řízení“. Dále smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2019 k výše uvedenému smluvnímu ujednání Dodatek č. 1.

Předmětem dohody smluvní stran je změna ceny díla v rámci výše uvedené stavby.

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedenými ujednáními.

2. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení odstavce 6. článku III. Cena díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a dále nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi oproti původnímu rozsahu prací (vícepracemi) a současně vzniklými méněpracemi, když tyto změny nebyly způsobené ani zhotovitelem a ani objednatelem a ani jedna ze smluvních stran je nemohla předvídat.

Zhotovitel v souladu s ustanovením článku III, bodu 8 vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné, řádně písemně oznámil nutnost překročení ceny díla a požadované zvýšení ceny tzv. Oznámením změny, které jsou číslovány čísly 11 a 27, když tato čísla jsou zachována i pro označení změnových listů.

Věcné změny v rozsahu prováděných prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2, jsou zaznamenány ve Změnových listech označených ZL 11 a ZL 27.

Na základě výše uvedeného se mění Článek III. Smlouvy - Cena díla, odst. 1 takto:

Původní ustanovení ze Smlouvy o dílo

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	62.320.000,-	21	13.087.200,-	75.407.200,-

Znění ustanovení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	64.094.864,03	21	13.459.921,45	77.554.785,48

Nové znění dle Dodatku č. 2:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	64.255.439,76	21	13.493.642,35	77.749.082,11

2. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v součtu hodnot všech změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací dle přiložených Změnových listů a rekapitulace v Tabulce evidence změn a to i v návaznosti na dříve uzavřený Dodatek č. 1, činí **2.647.446,92 Kč bez DPH**, což představuje **4,25 %** závazku ze Smlouvy.
3. Objednatel postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) resp. ustanovení odst. 4 § 222 zákona. Jelikož je provedeno více změn, je v souladu se zákonem rozhodný součet hodnot všech takovýchto změn, což je zaznamenáno v Příloze tohoto Dodatku č. 2 s názvem „Tabulka evidence změn – cenová ujednání dle Změnových listů, aktualizace k datu uzavření Dodatku č. 2“

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Dodatek č. 2 je účinný dnem zveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:
 - Tabulka evidence změn – cenová ujednání dle Změnových listů, aktualizace k datu uzavření Dodatku č. 2
 - Změnové listy označené ZL 11 a ZL 27.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Brně dne2019

V Hodoníně dne2019

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]