

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 5/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

### „ Rekonstrukce prostor pitevny v obj. A“

Smluvní strany:

**Objednatel:**

se sídlem

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**Mendelova univerzita v Brně**

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

tel. [redacted], e-mail: [redacted]

621 56 489

CZ62156489

a

**Zhotovitel:**

se sídlem

Osoba jednající za zhotovitele:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“).

**Jihomoravské stavby, s.r.o.**

Žampachova 1720/3, 613 00 Brno

ing. Aleš Kříž, jednatel

25585088

CZ25585088

### I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 5/2019, uzavřené dne 27.6.2019 (dále jen „smlouva“) se z důvodů změn stavby v průběhu výstavby, specifikovaných ve změnovém

listu ZL č.1, dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy, (dále jen „dodatek“).  
Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla v souvislosti se změnou stavby a změna osoby zástupce objednatele v technických záležitostech. Nedílnou součástí dodatku je evidenční list změny stavby ZL č. 1 a položkový rozpočet méně/ více prací.

## II. Předmět dodatku

Záhlaví smlouvy – Smluvní strany, 1. Objednatel se mění takto:

**Původní znění:** V technických záležitostech: [REDACTED]

**Nové znění:** V technických záležitostech: [REDACTED]

Článek III odst. 1 smlouvy – Cena díla, se mění takto:

### Původní znění:

<b>Celková nabídková cena bez DPH:</b>	<b>799 654,-Kč</b>
Výše DPH 21%:	167 927,-Kč
Celková cena vč. DPH:	967 581,-Kč

### Nové znění:

<b>Celková nabídková cena bez DPH:</b>	<b>775 516,-Kč</b>
Výše DPH 21%:	162 858,-Kč
Celková cena vč. DPH:	938 374,-Kč

Hodnota změny závazku ze smlouvy v součtu méněprací a víceprací dle přiloženého Evidenčního listu změny stavby, ozn. ZL č. 1, činí **mínus 24 138 Kč bez DPH**, což představuje **3,02 %** závazku ze smlouvy.

## III. Závěrečná ujednání

Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení po podpisu obdrží

Objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Účinnost dodatku nastává řádným uveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany prohlašují, že ujednání dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.



Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Evidenční list změny ZL č.1 a položkový rozpočet méně/více prací