

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 38/2019/510

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„ Stavební úpravy tělocvičny BG 05“

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

V technických záležitostech:

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem

Osoba jednající za zhotovitele:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Jihomoravské stavby, s.r.o.

Žampachova 1720/3, 613 00 Brno

ing. Aleš Kříž, jednatel

V technických záležitostech:

IČO:

25585088

DIČ:

CZ25585088

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“).

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 38/2019/510, uzavřené dne 19.9.2019 (dále jen „smlouva“) se z důvodů změn stavby v průběhu výstavby, specifikovaných ve změnovém listu ozn. ZL č.1 , dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy, (dále jen „dodatek“). Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla v souvislosti s doplněním víceprací- elektromontáže a MaR VZT. Nedílnou součástí dodatku je Evidenční list změny ZL.č.1 a položkový rozpočet víceprací – příloha č.1.

II. Předmět dodatku

Článek III odst. 1 smlouvy – Cena díla, se mění takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena bez DPH:	1 099 974,- Kč
Výše DPH 21%:	230 994,54 Kč
Celková cena vč. DPH:	1 330 969,- Kč

Nové znění:

Navýšení ceny dle ZL.č.1 činí:	49 885,- Kč
Celková nabídková cena bez DPH:	1 149 859,- Kč
Výše DPH 21%:	241 470,39 Kč
Celková cena vč. DPH:	1 391 329,- Kč

Hodnota změny závazku ze smlouvy v součtu méněprací a víceprací dle přiloženého Evidenčního listu změny stavby, ozn. ZL č. 1, činí **49 885 Kč bez DPH**, což představuje **4,54 %** závazku ze smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení po podpisu obdrží

Objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Účinnost dodatku nastává řádným uveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany prohlašují, že ujednání dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

V Brně dne

za objednatele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

V Brně dne

za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Evidenční list změny ZL č.1 a položkový rozpočet