

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 06.11.2019
ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Smluvní strany

Objednatel: **Mendelova univerzita v Brně**
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7200300237/0100, 7202450247/0100

zastoupen: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou,
příkazcem operace

ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Libor Sádlik, DiS., kvestor, správce rozpočtu
XXXXX,
e-mail: XXXXX; +420 XXXXX

ve věcech technických: XXXXX, +420 XXXXX
XXXXX, +420 XXXXX

a

Zhotovitel: **STAL-PE stavební s. r. o.**
Podolí 362, 664 03 Podolí
IČO: 05154006
DIČ: CZ05154006
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
zapsán: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20357
zastoupena: Petr Přichystal, jednatel
Oprávněn jednat

- ve věcech běžného plnění smlouvy: XXXXX, +420 XXXXX,
e-mail: XXXXX

- ve věcech technických: XXXXX, +420 XXXXX,
e-mail: XXXXX

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 06. 11. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jehož předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy laboratoří v 2.NP budovy D“, když tato Smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy laboratoří v 2.NP budovy D“.

Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla v rámci výše uvedené stavby.

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedenými ujednáním.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení odstavce 1. článku III. Cena díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a dále nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi oproti původnímu rozsahu prací (vícepracemi) a současně vzniklými méněpracemi, když tyto změny nebyly způsobené ani zhotovitelem a ani objednatelem a ani jedna ze smluvních stran je nemohla předvídat.

Věcné změny v rozsahu prováděných prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, jsou zaznamenány ve Změnových listech označených ZL 1 a ZL 2.

Na základě výše uvedeného se mění Článek III. Smlouvy - Cena díla, odst. 1 takto:

Původní ustanovení ze Smlouvy o dílo:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %
Celková nabídková cena za předmět plnění	4.000.000,-	21

Znění ustanovení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %
Celková nabídková cena za předmět plnění	4.006.906,63	21

2. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v součtu hodnot všech změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací dle přiložených Změnových listů a rekapitulace v tabulce Rekapitulace – změnové listy, činí **138.330,23 Kč bez DPH**, což představuje **3,46 %** závazku ze Smlouvy.

3. Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval analogicky s ust. § 222 odst. 4 písm. b), z něž vyplývá, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
4. Na základě změn popsaných ve ZL 1 – změně již dodané VZT, dojde k posunu termínu předání díla, uvedeném v kapitole II. Doba plnění, na datum 7. 2. 2020
5. Objednatel postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) resp. ustanovení odst. 4 § 222 zákona. Jelikož je provedeno více změn, je v souladu se zákonem rozhodný součet hodnot všech takovýchto změn, což je zaznamenáno v Příloze tohoto Dodatku č. 1 s názvem „Rekapitulace – změnové listy – cenová ujednání dle Změnových listů, aktualizace k datu uzavření Dodatku č. 1“

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem zveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - Tabulka Rekapitulace – změnové listy – cenová ujednání dle Změnových listů, aktualizace k datu uzavření Dodatku č. 1
 - Změnové listy označené ZL 1, ZL 2 a ZL3.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Brně dne 28. 1. 2020

V Brně dne 27. 1. 2020

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka, příkazce operace

.....
Petr Přichystal
jednatel

.....
Ing. Libor Sádlik, DiS.
kvestor, správce rozpočtu