



Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 27. dubna 2020 10:33
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Fw: Tauferovy koleje - objednávka č.3588000398 - výměna svodů

Dobrý den,

v pátek dne 17.4.2020 jsem závazně objednával materiál na akci Tauferovy koleje – výměna havarijních svodů. Materiál se objednává ze Slovenska (z Polska plechy neberu, pouze Slovensko - KJG nebo VSŽ Košice). Bohužel jsem se od obou mých dodavatelů klempířských výrobků a plechů dozvěděl, že v průběhu dubna 2020 u nich došlo ke zdražení materiálu o 10-15%, díky změně kurzu eura. Ten se od března do dubna změnil z 25,20 na 27,40, což je o více než 2 Kč. Tím pádem došlo ke zdražení všech nových objednávek v měsíci dubnu na materiál ze Slovenska.

Moje původní nabídka prací byl zpracována začátkem dubna 2020. Objednání materiálu ale bylo možné až v minulém týdnu po podpisu objednávky, což jsem okamžitě učinil.

Díky změně cen materiálu na tuto akci dojde bohužel i k navýšení zakázky a fakturace o 15.000 Kč.

Nikdy jsem takové věci nemusel řešit, ale je to bohužel vyjímečná doba a situace na celém světě a proto Vám tuto nepříjemnou dávám na vědomí, ihned po jejím zjištění.

S pozdravem Jiří Valeš

IČO: 614 20 786



Bez virů. www.avg.com