

**DODATEK č. 1**  
**KE**  
**SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ č. 58/2019/575**  
**č. zhotovitele 20204**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále též „občanský zákoník“), mezi:

---

**I.**  
**Smluvní strany**

<b>1. Objednatel, Příkazce:</b>	<b>Mendelova univerzita v Brně</b>
Zastoupena:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka MENDELU [redacted]
V technických záležitostech:	[redacted]
IČ:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
<b>2. Zhotovitel, Příkazník:</b>	<b>Ing.arch. Jindřich Kaněk</b>
Zastoupen:	[redacted]
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. arch. Jindřich Kaněk
V technických záležitostech:	[redacted]
IČ:	12145581
DIČ:	CZ511117280
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]

společně též jako „smluvní strany“

**1. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 04.02.2020 Smlouvu o dílo a Smlouvu příkazní (dále jen „Smlouvu“), jehož předmětem bylo vypracování projektové dokumentace v rozsahu realizační dokumentace stavby (DPS) včetně nezbytného stavebně technického průzkumu a to podle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Vybudování laboratoří pro Ústav ekologie lesa - budova T v areálu MENDELU**“ na adrese Zemědělská 1, 613 00 Brno Černá Pole, v nezbytném rozsahu, v jejímž rámci byla tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“).

Předmětem dohody smluvních stran je změna termínu předání díla - jeho prodloužení do **5.5.2020**. Nutnost prodloužení doby plnění vznikla komplikacemi v koordinaci činností členů zpracovatelského týmu vyvolanými vyhlášením nouzového stavu na území ČR dne 12.3.2020,

krizovými opatřeními vlády ČR a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly o uzavření Dodatku č..1, k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedenými ujednáním.

## 2. Předmět dodatku

- 1.Smluvní strany sjednávají, že v ustanovení oddílu A článku III. Termíny zhotovení díla, se mění termín zhotovení realizační projektové dokumentace stavby (DPS) a sjednává se nový termín **5.5.2020**.
2. Změna termínu byla vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi uvedenými v preambuli, když tyto okolnosti nebyly způsobeny žádnou ze smluvních stran a ani jedna ze smluvních stran je nemohla předvídat.

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

