



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 3667/2019

uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Stavební úpravy místnosti N2020“

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Mendelova univerzita a univerzita v Brně

Sídlem:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Ke smluvnímu jednání oprávnění:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu –
jako příkazce operace
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, manažer projektu - jako správce
rozpočtu

IČO:

62156489

DIČ:

CZ62156489

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
@: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
T: +420 XXXXXXXXXXXX, +420 XXXXXXXXXXXX

na straně jedné a dále v textu pouze jako „objednatel či zadavatel“

2. Zhotovitel:

UCHYTIL s.r.o.

Sídlem

K Terminálu 7, 619 00 Brno

Statutární orgán:

Josef Uchytíl

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Josef Uchytíl

V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1: XXXXXXXXXXXX,

@: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

T: +420 XXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák. č. 360/1992/Sb. vč. č. autorizace:

XXXXXXXXXXXX, č. autorizace ČKAIT: XXXXXXXXXXXX,

@: XXXXXXXXXXXX,

T: XXXXXXXXXXXX

IČO:

60734078

DIČ:

CZ60734078

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 17690

na straně druhé a dále v textu pouze jako „zhotovitel či dodavatel“



I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem plnění a účelem této Smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) je stavební úprava místnosti N2020 v souladu s projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy místnosti N2020“.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Sjednává se s odkazem na ujednání Smlouvy, ve vazbě k ustanovení odstavce 3 článku I. „Předmět plnění a účel Smlouvy“ a odstavce 1 článku II. „Doba plnění“, v nichž jsou stanoveny místo a termín plnění díla.
2. V průběhu realizace výše citované veřejné zakázky byly přechodně pozastaveny stavební práce, a to v důsledku nouzového stavu vyhlášenému vládou České republiky, na základě usnesení č. 194 ze dne 12.3.2020, Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky č. 69/2020 Sb., o navazujících opatření, k zabránění šíření nemoci Covid 19, což objednatel jako řádný hospodář jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel měl po přechodnou dobu jednak znemožněn přístup do areálu Mendelovy univerzity v Brně a následně měl výpadky jednotlivých dodávek, a to v přímém důsledku nouzového stavu.
3. **Na základě výše uvedeného se mění článek II. Smlouvy - „Doba plnění“, odst. 1 takto:**

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **do 25. 3. 2020.**

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **do 21. 4. 2020.**

4. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 postupovaly dle Metodického dopisu č. 4, článku 12.3.8 „Změna závazku ze smlouvy na zakázku“, bod 4, když se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a zároveň součet hodnoty všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zadavatel neumožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění veřejné zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty pro realizaci stavebních prací spočívající v prodloužení termínu pro realizaci, by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele a zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku č. 1 a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 a ostatními ujednáními Smlouvy a jsou v plném rozsahu účinné a platné.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek č. 1 uveřejnit zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je podepsán připojením elektronických podpisů smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Podpisy smluvních stran

V Brně dne

V Brně dne

za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronický podpis ze dne: 6. 5. 2020
Podepsal na základě plné moci ze dne 13. 3. 2020
prorektor prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

Elektronický podpis ze dne: 28. 4. 2020

.....
Josef Uchytíl
jednatel společnosti

Elektronický podpis ze dne: 6. 5. 2020
.....
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
koordinátor projektu jako příkazce operace

Elektronický podpis ze dne: 5. 5. 2020
.....
Mgr. Bc. Ondřej Veselý,
manažer projektu a správce rozpočtu