

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k výběrovému řízení s názvem „**Závorový systém – ul. Erbenova – opakované řízení II**“

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Ing. Libor Sádlick, DiS., kvestor, správce rozpočtu
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 62156489
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:	PBX BOHEMIA s.r.o.
sídlo:	Švermova 254/1, Bohunice, 625 00 Brno
zastoupen:	Zdeněk Radil, jednatel společnosti
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	29364833
DIČ:	CZ29364833
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Závorový systém – ul. Erbenova – opakované řízení II**“ uzavřené dne 22. 4. 2020 se z důvodů uvedených v technickém listu změny (dále jen TLZ) č. 1 dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla.

II. Předmět Dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2020, ve vazbě na ustanovení odstavce 4 článku III. smlouvy o dílo, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které Objednatel nemohl předvídat, aniž byly takovéto změny způsobeny zhotovitelem.

Na základě výše uvedeného se mění článek III. Smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	903 421,38 Kč
Výše DPH 21%:	189 719,49 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	1 093 139,87 Kč

Změna:

Celková cena víceprací bez DPH:	10 490,00 Kč
---------------------------------	--------------

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	913 911,38 Kč
Výše DPH 21%:	191 921,39 Kč
Upravená celková cena v Kč včetně DPH:	1 105 832,77 Kč

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je **10 490,00 Kč** bez DPH, což představuje **1,16%** změny závazku ze smlouvy o dílo.
3. Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud by bylo provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Součet hodnot všech změn během realizace předmětné veřejné zakázky je ve výši 1,16%, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2020 na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv)

v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 bude uzavřen připojením podpisů obou smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 1

V Brně dne 2. 7. 2020

Za Objednatele

*Podepsal v zastoupení prorektor
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng
na základě plné moci ze dne 13. 3. 2020*

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka , příkazce operace

Podpis a razítko

.....
Ing.Libor Sádlick, DiS
kvestor, správce rozpočtu

V Brně dne 1. 7. 2020

Za Zhotovitele

Podpis a razítko

.....
Zdeněk Radil
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Závorový systém – ul. Erbenova – opakované řízení II“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Závorový systém Erbenova

Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS:

/

Číslo změny stavby:

ZL č. 1

Smlouva o dílo „Závorový systém – ul. Erbenova – opakované řízení II“ uzavřená dne 22.4.2020

Objednatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zhotovitel: PBX BOHEMIA s.r.o. Švermova 254/1, Bohunice, 625 00 Brno

Projektant: Ing. Arch. Petr Goleš, Purkyňova 35A, 612 00 Brno
Elektro: Ing. Jiří Kozlovský ELEKTRO, Purkyňova 95 a, Brno

TDS: Ing. Pavel Kučera, IDEALBAU s.r.o., Chaloupeckého náměstí 473/2, Brno 602 00

Přílohy:

1) Rozdílový položkový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci díla došlo ze strany investora k úpravě zadání v následujících bodech:

- Investor požaduje vybudování kabelové komory v prostoru cílové jámy protlaku pod vozovkou pro pozdější možnost napojení uvažovaného elektrického turniketu.
- Investor požaduje přidání rezervní chráničky HDPE průměr 40 mm v trase budova Q – nově budovaná kabelová komora z výše uvedeného důvodu

časový vliv na plnění SoD: Změna nemá vliv na časové plnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	10 490,00	1,16%	10 490,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno **Ing. arch. Petr Goleš** datum 27.2.2020 podpis

TDS: jméno **Ing. Pavel Kučera** datum 17.2.2020 podpis

Zhotovitel: jméno **Zdeněk Radil** datum 17.2.2020 podpis

Objednatel: jméno **Ing. Aleš Hruška** datum 20.6.2020 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: