

**DODATEK Č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ** (dále jen Dodatek č. 1)

uzavřené podle  
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
na veřejnou zakázku

**„Dodávka přístrojů pro projekt Mechanická dezintegrace tvrdých dřev -  
rozděleno na části“  
Část 3: systém pro měření povrchů**

Smluvní strany

<b>Kupující:</b>	<b><u>Mendelova univerzita v Brně</u></b>
se sídlem:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen:	prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
Ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Ing. Jan Tippner, Ph.D., koordinátor projektu a příkazce operace Ing. Martina Kocmanová, správce rozpočtu
IČO:	62156489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení:	XXXXX
číslo účtu:	XXXXX
kontaktní osoba v technických záležitostech:	XXXXX
e-mail:	XXXXX

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“

**2. Prodávající:** Keyence International (Belgium) NV/SA  
Brijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgium

jednající:	Norihiro Kakisaka (generální ředitel)
IČO:	0826.207.990
DIČ:	DE287410591
bankovní spojení:	XXXXX
číslo účtu:	XXXXX
zápis do obchodního rejstříku vedeného v Obchodnom registri Obvodného soudu v Antwerpách pod č. 17 0100542	

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“

### I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je ujednání mezi smluvními stranami o rozšíření rozsahu smluvního závazku o dodatečné dodávky, a to analogicky s ust. § 222 odst. 4, písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Požadavek na dodatečnou dodávku vznikl v souvislosti s provozem předmětu smlouvy (systém pro měření povrchů Keyence LJ-V7000). Z důvodu nedostatečné synchronizace pohybu vzorku během měření a související nedostatečné přesnosti při měření povrchu malých vzorků obrobeného dřeva je nezbytné pořídit encoder, tj. kódovací zařízení zajišťující synchronizaci laserového snímače a pohyblivého standu se vzorkem

### II. Změna ceny předmětu plnění a stanovení termínu plnění

1. V návaznosti na provedení dodatečných dodávek se mění cena předmětu plnění následovně:
2. Cena předmětu plnění sjednaná v kupní smlouvě ze dne 9. 8. 2018 byla stanovena takto: „Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Dodávka přístrojů pro projekt Mechanická dezintegrace tvrdých dřev - rozděleno na části“.

<b>Systém pro měření povrchů</b>	
<b>Celková Kupní cena v EUR bez DPH:</b>	<b>19.985,80</b>
<b>Komerční název přístroje:</b>	<b>Keyence LJ-V7000</b>
<b>Změna v EUR bez DPH:</b>	<b>1.790,-</b>
<b>Nové znění EUR bez DPH:</b>	<b>21.775,80</b>

3. Kupující požádal Prodávajícího o nacenění encoderu, který zajistí synchronizaci laserového snímače a pohyblivého standu se vzorkem (viz příloha), kupující cenovou nabídku obdržel dne 16. 7. 2020.
4. Hodnota změny závazku z kupní smlouvy je ve výši **1.790,-EUR**, což představuje **8,96 %** z nabídkové ceny prodávajícího uvedené v kupní smlouvě ze dne 9. 8. 2018. Tato změna tedy neznamená podstatnou změnu závazku ze smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku.
5. Změna dále nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, tj. představuje změnu de minimis.

6. V návaznosti na dodatečné dodávky se smluvní strany dohodly na lhůtě plnění, a to **do 6 týdnů od potvrzení přijetí objednávky zasláné prostřednictvím systému SAP**. Pokud prodávající objednávku nepotvrdí do 2 pracovních dnů, má se za to, že objednávka byla druhý pracovní den ode dne odeslání potvrzená.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zveřejnění v registru smluv zajistí kupující, a to včetně přílohy č. 1 - cenové nabídky prodávajícího ze dne 16. 7. 2020.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne 4. 8. 2020

za Kupujícího

.....  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  
rektorka

.....  
Ing. Jan Tippner, Ph.D.  
koordinátor Projektů a příkazce operace

.....  
Ing. Martina Kocmanová  
správce rozpočtu

Příloha:

1. Cenová nabídka prodávajícího ze dne 16. 7. 2020

V Mechelen dne 29. 7. 2020

Za Prodávajícího

.....  
Norihiro Kakisaka  
(generální ředitel)