

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k výběrovému řízení s názvem „**Modernizace sociálního zařízení v P1 objektu C**“

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Ing. Libor Sádlick, DiS., kvestor, správce rozpočtu
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 62156489
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:	BRINGSTAV, s.r.o.
sídlo:	Křehlíkova 74, 627 00 Brno
zastoupen:	Petr Brzobohatý, jednatel společnosti
v technických záležitostech:	Petr Brzobohatý, xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
IČO:	25512111
DIČ:	CZ25512111
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Modernizace sociálního zařízení v P1 objektu C**“ uzavřené dne 19. 6. 2020 se z důvodu nerealizovaných prací a dodávek na díle, specifikovaných změnovými listy ZL č. 1 a ZL č. 2, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

II. Předmět Dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2020, ve vazbě na ustanovení odstavce 4 článku III. smlouvy o dílo, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané nerealizovanými pracemi a dodávkami (méněpracemi) oproti původnímu rozsahu prací, specifikovanými ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného se mění článek III. Smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	605.860,33 Kč
Výše DPH 21%:	127.230,67 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	733.091,00 Kč

Změna:

Celková cena méněprací bez DPH:	8.882,12 Kč
---------------------------------	-------------

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	596.978,21 Kč
Výše DPH 21%:	125.365,42 Kč
Upravená celková cena v Kč včetně DPH:	722.343,63 Kč

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je **8.882,12 Kč** bez DPH, což představuje **1,47%** změny závazku ze smlouvy o dílo.
3. Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud by bylo provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Součet hodnot všech změn během realizace předmětné veřejné zakázky je ve výši 1,47%, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2020 na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv)

v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 bude uzavřen připojením podpisů obou smluvních stran.

Přílohy: Změnový list č. 1
 Změnový list č. 2

V Brně

Za Objednatele

*Elektronicky podepsal v zastoupení prorektor
prof. Ing. Radim Farana, CSc. dne 15. 10. 2020
na základě plné moci ze dne 13. 3. 2020*

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

Elektronicky podepsal dne 15. 10. 2020

.....
Ing.Libor Sádlik, DiS
kvestor

V Brně

Za Zhotovitele

Elektronicky podepsal dne 12. 10. 2020

.....
Petr Brzobohatý
jednatel společnosti