

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. XX/2019/513 – č. zhotovitele 04-20-19
mezi

Objednatel: **Mendelova univerzita v Brně**
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupena: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
Ing. Libor Sádlik, Dis., kvestor
V technických záležitostech zastupuje: XXXXX, e-mail: XXXXX
tel.: 420 XXXXX
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

a

Zhotovitel: **Energy Benefit Centre a.s.**
Sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Zastoupen: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Kontakt: +420 XXXXX
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Zdeněk Zachariáš, ředitel pobočky Brno
V technických záležitostech: XXXXXX
Kontaktní e-mail: XXXXXX
IČO: 29029210
DIČ: CZ 29029210
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
Jsem plátce DPH

společně též jako „smluvní strany“

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 3. 2020 Smlouvu o dílo č. XX/2019/513 / číslo zhotovitele 04-20-19 (dále jen „Smlouva“), na zpracování projektové dokumentace, o výkonu autorského dozoru a souvisejících inženýrských činností v rámci akce „**Rekonstrukce chodeb obj. A – I. etapa – projektová dokumentace**“.

II.

1. V návaznosti na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zejména ustanovení odstavce 3 se smluvní strany dohodly na úpravě níže uvedeného ustanovení smlouvy o dílo, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť níže uvedená změna závazku ze smlouvy není změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, dále změna závazku ze smlouvy nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a konečně změna závazku ze smlouvy nevede k významnému rozšíření plnění veřejné zakázky.

2. Smluvní strany se v zájmu odstranění nejasností ve specifikaci rozsahu jednotlivých částí předmětu Smlouvy dohody na následných změnách výše uvedené smlouvy o dílo:
3. Do textu čl. II., odst. (5), bod c) – Projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení - se za poslední odstavec doplňuje následující text:
Součástí plnění je rovněž zpracování připomínek objednatele v souladu se zněním čl. IV., odst. (3) a zpracování připomínek dotčených orgánů.
4. Text čl. IV., odst. (3), poslední odstavec se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Původní znění:
Dokončení „Části plnění zajištění SP“: zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 7 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
Nové znění:
Dokončení „Části plnění zajištění SP“: zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP vč. zpracování případných připomínek příslušného stavebního úřadu do 14 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
5. Text čl. VI., odst. (2), bod c) se ruší a nahrazuje se textem:
Původní znění:
c) cena za poskytnutí „Části plnění DSP“ – po dokončení „Části plnění DSP“,
Nové znění:
c) cena za poskytnutí „Části plnění DSP“:
 - ve výši 50% ceny po předání DSP a následném vypořádání připomínek objednatele
 - ve výši 50% ceny po dokončení „Části plnění DSP“, tj. po předání DSP vč. zpracování připomínek dotčených orgánů,

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 3. 2020 (dále jen „Dodatek č. 2“) včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
3. Dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické podobě připojením el. podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou dohodnout, třeba i ústně, že pokud nebude možné dodatek uzavřít v elektronické podobě, bude uzavřen v listinné podobě. V takovém případě bude vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 4 vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je účinný dnem zveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. Smlouvu o dílo č. XX/2019/513 / číslo zhotovitele 04-20-19 ze dne 5. 3. 2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Z objednatele: 13. 11 2020

Za zhotovitele: 12. 11. 2020

V Brně

V Praze

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

.....
Ing. Libor Sádlick, DiS.
kvestor