

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 81/2020/527

**Název akce:** „Komunikace v areálu ČP - Parkoviště ul. Drobného“

**Objednatel:**

se sídlem

Statutární orgán :

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

**Mendelova univerzita v Brně**

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D, rektorka

[redacted]  
[redacted] – [redacted]

V technických záležitostech:

[redacted], [redacted]

tel. [redacted], e-mail : [redacted]

IČO:

621 56 489

DIČ

CZ62156489

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:

[redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

Statutární orgán:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

**petrgoles s.r.o.**

Purkyňova 35a, 612 00 Brno

Ing. arch. Petr Goleš - jednatel

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

V technických záležitostech:

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

IČO:

05395003

DIČ:

CZ05395003

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 81/2020/527 uzavřené dne 22.7.2020 se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1. Předmětem dohody smluvních stran je změna termínu zhotovení díla.

## II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu zhotovení díla. Jedná se o část B – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a navazujících fází. Důvodem změn termínů plnění díla je dán novým stavem odkanalizování zájmového území s vazbou na dodatečnou aktualizací studie Hospodaření se srážkovými vodami ze strany objednatele a současnou pandemickou situací, která se podepsala i na možnostech plnění termínů zhotovitele. Vzhledem k onemocnění Covid-19 jednoho z týmu zpracovatelů a karantény ostatních projektantů včetně jednatele zhotovitele.

Na základě výše uvedeného se mění Článek 4. smlouvy – Termíny provedení díla takto:

### Původní znění:

#### Článek 4

##### Termín provedení díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním z účastníků smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy a stanovených touto smlouvou, nejpozději v dále uvedených termínech:
  - a) průzkumy, zaměření a ostatní činnosti dle čl. 1 odst.2a) nejpozději **do 15.09.2020**.
  - b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení bez dokladové části, dle čl. 1 odst.2b) nejpozději **do 15.10.2020**.
  - c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení vč. dokladové části a podat žádost o vydání stavebního povolení obsahující všechny náležitosti a nezbytné přílohy na místně a věcně příslušný stavební úřad nejpozději **do 31.10.2020**
  - d) předpokládaný termín pro předložení pravomocného stavebního povolení na výše uvedenou stavbu vydaného místně a věcně příslušným stavebním úřadem do 30-ti dnů od podání Žádosti o stavební povolení, nejpozději **do 30.11.2020**.  
Zhotovitel není v prodlení v případě, že orgány veřejné správy nevydají potřebná kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.
  - e) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 1 odst.2d) a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 1 odst.2e) nejpozději **do 15.01.2021**
  - f) Výkon autorského dozoru po dobu realizace.

Nové znění:

#### Článek 4

##### Termín provedení díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním z účastníků smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. 1 této smlouvy a stanovených touto smlouvou, nejpozději v dále uvedených termínech:
  - a) průzkumy, zaměření a ostatní činnosti dle čl. 1 odst.2a) nejpozději **do 15.09.2020.**
  - b) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení bez dokladové části, dle čl. 1 odst.2b) nejpozději **do 31.12.2020.**
  - c) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení vč. dokladové části a podat žádost o vydání stavebního povolení obsahující všechny náležitosti a nezbytné přílohy na místně a věcně příslušný stavební úřad nejpozději do **31.1.2021**, předpokládaný termín pro získání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) na výše uvedenou stavbu je 30 dnů od podání žádostí. Zhotovitel není v prodlení v případě, že DOSS nevydají potřebná kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.
  - d) předpokládaný termín pro předložení společného povolení na výše uvedenou stavbu vydaného místně a věcně příslušným stavebním úřadem do 8 týdnů od podání žádosti o stavební povolení, nejpozději **do 29.03.2021.** Zhotovitel není v prodlení v případě, že stavební úřad nevydá povolení v termínu delším než 8 týdnů. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.
  - e) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 1 odst.2d) a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 1 odst.2e) nejpozději do **31.03.2021**
  - f) Výkon autorského dozoru po dobu realizace.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
.....

.....  
.....