

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k výběrovému řízení s názvem „**Vybudování laboratoří pro UEL – budova T MENDELU**“

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Ing. Libor Sádlick, DiS., kvestor, správce rozpočtu
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx , tel.: xxxxxxxxxxxxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 62156489
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:	Jihomoravské stavby, s.r.o.
sídlo:	Žampachova 3, 613 00 Brno
zastoupen:	Ing. Aleš Kříž, jednatel společnosti
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxxxx
IČO:	25585088
DIČ:	CZ25585088
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Vybudování laboratoří pro UEL – budova T MENDELU**“ uzavřené dne 2. 9. 2020 se z důvodů uvedených v technickém listu změny (dále jen TLZ) č. 1 dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla.

II. Předmět Dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2020, ve vazbě na ustanovení odstavce 4 článku III. smlouvy o dílo, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (méněpracemi a vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které Objednatel nemohl předvídat, aniž byly takovéto změny způsobeny zhotovitelem.

Na základě výše uvedeného se mění článek III. Smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	1 849 395,68 Kč
Výše DPH 21%:	388 373,09 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	2 237 768,77 Kč

Změna:

Celková cena méněprací bez DPH:	22 390,96 Kč
Celková cena víceprací bez DPH:	10 000,32 Kč

Rozdíl oproti původní celkové nabídkové ceně bez DPH:-12 390,64 Kč

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	1 837 005,04 Kč
Výše DPH 21%:	385 771,06 Kč
Upravená celková cena v Kč včetně DPH:	2 222 776,10 Kč

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo (součet méněprací a víceprací) je **32 391,28 Kč** bez DPH, což představuje **1,76%** změny závazku ze smlouvy o dílo.
3. Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Pokud by bylo provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Součet hodnot všech změn během realizace předmětné veřejné zakázky je ve výši 1,76%, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitu, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2020 na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 bude uzavřen připojením podpisů obou smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 1

V Brně dne 13. 1. 2021

Za Objednatele

Podpis a razítko

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka, příkazce operace

Podpis

.....
Ing. Libor Sádlik, DiS
kvestor, správce rozpočtu

V Brně dne 6. 1. 2021

Za Zhotovitele

Podpis a razítko

.....
Ing. Aleš Kříž
jednatel společnosti