

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.06.2020**  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Mendelova univerzita v Brně</b>
	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení:	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:	prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou, příkazcem operace Ing. Libor Sádlick, DiS., kvestor, správcem rozpočtu
ve věcech plnění smlouvy:	xxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>BRINGSTAV, s.r.o.</b>
	Křehlíkova 74, 627 00 Brno
IČO:	25512111
DIČ:	CZ25512111
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
zastoupen:	
ve věcech plnění smlouvy:	Petr Brzobohatý, jednatel tel.: 602 507 087
ve věcech technických:	Petr Brzobohatý, jednatel xxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

**I. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Úprava zadního vstupu do objektu C“. Tato Smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Úprava zadního vstupu do objektu C“. Následně smluvní strany uzavřely dne 15.10.2020 Dodatek č. 1. Dnešního

dne se obě smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedenými ujednáním.

## II. Předmět dodatku

S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména ustanovení odst. 3 čl. III. Ceny díla a Dodatku č. 1, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla a ceny díla specifikované v soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr a to o méně-práce zjištěné při dokončení díla oproti předpokládanému množství prací dle Položkového soupisu prací, viz změnový list ZL č. 4.

### Na základě výše uvedeného se mění Článek III. Smlouvy - Cena díla, odst. 1 takto:

Původní ustanovení dle Smlouvy o dílo

Cena dle SoD	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za předmět plnění	2.022.944,84	21	424.818,42	2.447.763,26

Znění ustanovení dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 1	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena	2.028.013,13	21	425.882,75	2.453.895,88

Znění ustanovení dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Dodatku č. 2	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena	<b>2.001.222,89</b>	<b>21</b>	<b>420.256,81</b>	<b>2.421.479,70</b>

Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo

Označení ZL č. 4	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
ZL č. 4 <b>méně práce</b>	<b>26.790,24</b>	21	5.625,95	<b>32.416,19</b>

Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 dle přiloženého Změnového listu ZL č. 4 činí **26.790,24 Kč bez DPH**, což představuje **1,32 %**.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět toho Dodatku č. 2 a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 2, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 a ostatními ujednáními Smlouvy a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.06.2020 na profilu zhotovitele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 ke

Smlouvě zajistí Objednatel.

3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.06.2020 bude uzavřen připojením podpisů obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha:

Přílohy:

Změnový list ZL č. 4

Rozdílový rozpočet k ZL č. 4

Soupis neprovedených prací

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Brně dne 29. 4. 2021

V Brně dne 28. 4. 2021

*Podepsal elektronickým podpisem  
dne 29. 4. 2021 v zastoupení prorektor  
prof. Ing. Radim Farana, CSc., na základě  
plné moci ze dne 13. 3. 2020*

*Podepsal elektronickým podpisem  
dne 28. 4. 2021*

.....  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  
rektorka, příkazce operace

.....  
Petr Brzobohatý  
jednatel

*Podepsal elektronickým podpisem  
dne 29. 4. 2021*

.....  
Ing. Libor Šádlík, DiS.  
kvestor, správce rozpočtu