

**DODATEK č. 2
KE**

SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5. 11. 2020

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále též „občanský zákoník“), na základě veřejné zakázky s názvem **Realizace oplocení
před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části**

mezi:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupena: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka MENDELU
Ke smluvnímu
jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., koordinátor projektu jako příkazce operace
Ing. Jan Světlík, Ph.D., manažer projektu jako správce rozpočtu

V technických záležitostech: XXXXX, e-mail: XXXXX
tel.: +420 XXXXX

IČ: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX

2. Zhotovitel: Martin Pudil
Fričova 1986, 26301 Dobříš, IČO: 75582287
Zastoupen: Martin Pudil
Kontaktní adresa: XXXXX, tel. +420 XXXXX
IČ: 75582287
DIČ: CZ755822878

společně též jako „smluvní strany“

1. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem bylo provedení oplocení v rozsahu daném technickou specifikací a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Realizace oplocení před útoky velkých šelem a nákup pastevních potřeb - rozdělena na části,“ realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, projektu, v jejímž rámci byla tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“).

Předmětem změny závazku ze smlouvy (dále jen Dodatku) je změna termínu realizace díla. Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla ve všech částech plnění smlouvy (části č. 1, 2, 3 a 5), a to z důvodů vzešlých ze strany zhotovitele.

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo s níže uvedeným ujednáním.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla (posunu času plnění díla) dle čl. II bod 1 smlouvy, a to z 30. 6. 2021 na 30. 7. 2021.
2. Důvodem uzavření dodatku jsou důvody, které zhotovitel nemohl ovlivnit, kdy kvůli pandemii onemocnění COVID-19 došlo k významným zpožděním při dodávkách materiálu na oplocení ze zahraničí, které zhotovitel u dodávek pletiva využíval. Konkrétně se jednalo o zpoždění dodávky speciálního pevnostního pletiva z Velké Británie a dalších stavebních materiálů.
3. Pandemie onemocnění COVID-19 měla dopady též na pracovníky zhotovitele, kteří vlivem onemocnění byli během března a dubna 2021 v dočasné pracovní neschopnosti, což mělo za následek zpoždění v realizaci již nasmlouvaných zakázek zhotovitele včetně této. Onemocnění COVID-19 postihlo rovněž osobně zhotovitele, pana Martina Pudila, který byl na 3 týdny zcela vyřazen z pracovního režimu.
4. Krom výše uvedených důvodů spočívající v dopadech pandemie COVIDU-19 došlo ke zpoždění v časovém harmonogramu realizace díla rovněž z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy vlivem chladného počasí a množství sněhových i dešťových srážek (až do začátku měsíce května) nebylo možné v podmáčeném a blátivém terénu, především v lokalitě Beskyd, zajistit bezpečnou přepravu materiálu a techniky. Na srážky bohatý měsíc duben i květen komplikoval provádění venkovních stavebních prací průřezově, obzvláště těch, kde je velký podíl zapojení lidské pracovní síly a manuální práce, a to zejména z důvodu podmáčeného terénu.

5. Rozsah díla ani požadavky na jeho kvalitu se nemění a vychází z technických požadavků objednatele dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2020 a uzavřeného dodatku č. 1. ze dne 26. 4. 2021.
6. **Cena díla se nemění v žádné části.**
7. Touto změna závazku ze smlouvy byla uzavřena analogicky s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť tato změna:
 - a) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
 - c) hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě připojením elektronických podpisů smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.
6. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele: 28. 6. 2021

Za zhotovitele: 24. 6. 2021

.....
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský,
děkan Lesnické a dřevařské fakulty

.....
Martin Pudil

.....
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.,
koordinátor projektu jako příkazce operace

.....
Ing. Jan Světlík, Ph.D.,
manažer projektu a správce rozpočtu