



DODATEK č. 1 k SMLouvĚ o DíLO **Rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu**

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon“), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX

zastoupen: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou jako
příkazcem operace
doc. Ing. Martinem Klimánkem, Ph.D., prorektorem pro
strategii, rozvoj a účelovou činnost jako správcem
rozpočtu

ve věcech běžného plnění smlouvy: doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel Školního lesního
podniku Křtiny

ve věcech technických: XXXXX, +420 XXXXX, e-mail: XXXXX

a

Zhotovitel: **INSTOP, spol. s r.o.**
se sídlem: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
IČO: 46994955
DIČ: CZ46994955
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
zapsán: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8837
zastoupena: Jaromírem Diatelem, Ivanem Kováčem - jednatelé
ve věcech běžného plnění smlouvy: Jaromír Diatel, jednatel
ve věcech technických: XXXXX



I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu“ uzavřené dne 22.7.2021 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.7.2021, ve vazbě na ustanovení odstavců 3., 6. a 7. článku III. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a současně vzniklými méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

Popis změny řešení

Nerealizované práce:

Předmětem méněprací je dodávka a montáž dostrojení a výměna prvků stávajícího elektrického rozvaděče skříňového, kdy bude stávající skříňový rozvaděč ponechán a nahrazen zcela novým skříňovým rozvaděčem a novými prvky (využití novějších technologií).

Dále je předmětem méně prací vlastní dodávka čerpadel strojovny (čerpadlo č. 1 a č. 3), kdy budou využita čerpadla původní technologie, u kterých je doposud platná záruční doba výrobku.

Práce nad rámec rozsahu díla:

Pro provedení původní zakázky bylo nutné realizovat některé stavební práce, které byly nad rámec soupisu prací smlouvy o dílo.

Na základě požadavku objednatele byla provedena instalace nového skříňového rozvaděče včetně vybavení odpovídajícího požadované spolehlivosti nového zařízení Rekonstruované kotelny.

Dále bylo nutné navrhnout a doplnit výztuž základové desky sítí „Kari“ v kotelně a její prokotvení v betonové podlaze dle aktuálně platným předpisům a norem.

Další dodatečné stavební práce vyvstaly v návaznosti na změnu dispozičního umístění zadní stěny kotelny (manipulačních otvorů), kde bude řešeno navážení paliva tak, aby stávající technika (nakladač) zajišťující dovoz paliva (dřevní štěpky) do boxu pro štěpku, navázela materiál v přímém směru (nikoliv šikmém) a s tím související prokotvení základů podpěrných sloupů.

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny ve stavebním deníku a změnových listech stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatel.



Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	5 996 000,00
Výše DPH v Kč (sazba 21 %):	1 259 160,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	7 255 160,00

Změna:

Celková cena méněprací: 68 290,65 Kč bez DPH

Celková cena víceprací: 525 878,94 Kč bez DPH

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	6 453 588,29
Výše DPH v Kč (sazba 21 %):	1 355 253,54
Celková cena v Kč včetně DPH:	7 808 841,83

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací je 594 169,59 Kč bez DPH, což představuje 9,91 % závazku ze smlouvy o dílo.
3. Zadavatel postupoval analogicky s ust. § 222 odst. 4, písm. a) a b) 1. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož hodnota změna závazku je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy – změnové listy stavby, jejichž součástí jsou změnové položkové rozpočty stavby (odpočet neprovedených prací a přípočet víceprací).



5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:

V Brně, dne 23. 12. 2021

.....

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka, příkazce operace

za zhotovitele:

V Slavičíně, dne 22. 12. 2021

.....

Jaromír Diatel, jednatel
INSTOP, spol. s.r.o.

.....

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost,
správce rozpočtu

PŘÍLOHA č.1

ZMĚNOVÉ LISTY č. 1-5