

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6/22/O

Výměna sprchových zástěn na kolejích J.A.Komenského, blok D

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany

1.1 Mendelova univerzita v Brně

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součástí: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. xxx xxxxx, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná:

Vedoucí vnitřní správy budov: xxxx xxxx

tel.: + 420 xxx xxx xxx, mobil: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxx@xxxxx.cz

IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno, číslo účtu: 27-0478000237/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Varsta, s.r.o.

Se sídlem: Barvy 8, 638 00 Brno

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Varmužkou

V provozně-technických věcech jedná: Ing. Jaroslav Varmužka

telefon: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxx@xxxxx.cz

IČO: 26917840; DIČ: CZ26917840

Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 35-0475980217/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u KOS soudu v Brně, oddíl C, vložka 45378

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku

tento Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku ke smlouvě

Smluvní strany uzavřely dne 02. 06. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výměna sprchových zástěn na kolejích JAK, blok D“.

Na základě vzniku nepředvídatelných okolností při montážních pracích, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem mění článek 4.1 Cena díla dle nabídky Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku:

Původní nabídková cena bez DPH 659.582,00 Kč

Cena víceprací bez DPH 73.940,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 733.522,00 Kč

Důvod navýšení ceny:

- Při demontáži stávajících zástěn byla zjištěna značná nerovinatost obkladů. Pro správné ukotvení sprchových zástěn je nutná instalace nastavovacích profilů. Bez této instalace by nebyla zajištěna těsnost sprchových zástěn.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 02. 06. 2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Jsou-li součástí předmětu této smlouvy nebo některé z jejích příloh osobní údaje, smluvní strany se zavazují při jejich dalším zpracování (zejména při archivaci) dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ve spojení se zákonem o ochraně osobních údajů, případně zákonem o zpracování osobních údajů, bude-li publikován ve Sbírce listin.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu Smlouvy včetně jejích příloh a Dodatku č. 1 vč. příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy vč. Dodatku v informačním systému registru smluv.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v plném znění tohoto Dodatku včetně příloh a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně objednatele, které nejsou statutárním orgánem.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 28. 7. 2022

V Brně dne 28. 7. 2022

.....
za Objednatele
MENDELU, Správa kolejí a menz
Ing. xxx xxxx, ředitelka

.....
za Zhotovitele
Varsta, s.r.o.
Ing. Jaroslav Varmužka

Vícepráce k SoD 6/22/O
Cenový návrh

Veřejná zakázka: **Výměna sprchových zástěn na kolejích J.A.Komenského, blok D**

Místo provedení: **Koleje J. A. Komenského, bl. D, 3.-4.NP, Kohoutova 11, 613 00 Brno**

Provedené práce: **Dodávka a montáž nastavovacích profilů**

Při demontáži stávacích zástěn byla zjištěna značná neerovinatost obkladů.
Pro správné ukotvení sprchových zástěn je nutná instalace nastavovacích profilů.

Položkový soupis prací a dodávek	Množství	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Nastavovací profil LEGA LINE 15x19	76	ks	390	29 640,00
Montáž nastavovacích profilů LEGA LINE 15x19	76	ks	550	41 800,00
Doprava: přesun hmot, materiálu a montážních pracovníků	1	km	2500	2 500,00
celková cena bez DPH				73 940,00

Záruční doba minimálně 24 měsíců.

Zhotovitel: Varsta, s.r.o., Barvy 8, 638 00 Brno

Datum: 18.07.2022