

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 151/2022/630 „MENDEL SQUARE- Úpravy plochy mezi pavilony B,C,A,L“

Smluvní strany:

Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Statutární orgán: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ke smluvnímu jednání oprávněn: [redacted] - příkazce operace
[redacted] správce rozpočtu

V technických záležitostech:

[redacted]
tel. [redacted], e-mail: [redacted]

IČO: 621 56 489

DIČ CZ62156489

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: petrgoles s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 35a, 612 00 Brno
Statutární orgán: Ing. arch. Petr Goleš, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

V technických záležitostech:

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

IČO: 05395003

DIČ: CZ05395003

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. **zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)** tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 20.4. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění je zpracování projekčních prací s názvem „Komunikace v areálu ČP - ÚPRAVY PLOCHY MEZI PAVILONY B,C a L“ navazujících na zpracovanou

architektonickou studii „MENDEL SQUARE“ s názvem „ÚPRAVY PLOCHY MEZI PAVILONY B,C a L“ z 12/2021 petrgoles s.r.o., vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru.

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedeným odůvodněním.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy dochází k prodloužení termínu dokončení díla, vyvolaném zejména dodatečnými požadavky příslušného stavebního úřadu, které vyvolaly řešení vodoprávního řízení, a zpracování dodatečného zhodnocení vlivu stavby na platan v areálu MENDELU. Díky potřebě vypořádání těchto požadavků dochází i ke zpoždění v zajištění inženýrské činnosti spojené s předpokládaným termínem vydáním společného povolení a je nezbytné rovněž posunout na ně navazující zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS).

2. Z důvodu potřeby prodloužení termínu na předání dokumentace pro provedení stavby DPS. Smluvní strany mění termíny provádění díla sjednané v čl. 4 odst. 2 písm. c) výkon inženýrské činnosti na 31.1.2023 a v čl. 4 odst. 2 písm. d) na 28.2.2023

Původní znění:

Článek 4

Termín provedení díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním z účastníků smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé fáze díla specifikované v čl. 1 této smlouvy a stanovených touto smlouvou, nejpozději v dále uvedených termínech:

- a) průzkumy, zaměření a ostatní činnosti, v průběhu plnění díla
- b) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení do 29.7.2022
- c) výkon inženýrské činnosti dle požadavku stavebního zákona spojený s projednáním DSP, vč. zajištění všech kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených účastníků řízení potřebných pro vydání společného povolení a zajištění zpracování jejich podmínek a připomínek do projektů pro společné povolení stavby se sestavením všech nezbytných dokladů k žádosti o společné povolení stavby a zajištění pravomocného společného povolení stavby. do 31.10.2022

Zhotovitel není v prodlení v případě, že orgány veřejné správy nevydají potřebná kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.

- d) projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nejpozději do 15.12 .2022
- e) Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Nové znění

Článek 4

Termín provedení díla

- 3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním z účastníků smlouvy.
- 4. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé fáze díla specifikované v čl. 1 této smlouvy a stanovených touto smlouvou, nejpozději v dále uvedených termínech:
 - a) průzkumy, zaměření a ostatní činnosti, v průběhu plnění díla;
 - b) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení do 29.7.2022;
 - c) výkon inženýrské činnosti dle požadavku stavebního zákona spojený s projednáním DSP, vč. zajištění všech kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených účastníků řízení potřebných pro vydání společného povolení a zajištění zapracování jejich podmínek a připomínek do projektů pro společné povolení stavby se sestavením všech nezbytných dokladů k žádosti o společné povolení stavby a zajištění pravomocného společného povolení stavby **do 31.1.2023**;
zhotovitel není v prodlení v případě, že orgány veřejné správy nevydají potřebná kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví, neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění;
 - d) projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nejpozději **do 28.2.2023**;
 - e) výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.

III. Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
- 3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a každá smluvní strana k němu připojuje

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj elektronický podpis.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Zhotovitel:

Příkazce rozpočtu:

████████████████████

██

.....

.....

Správce rozpočtu:

██

.....