

Evidenční číslo Objednatele  
49/2013/381

Evidenční číslo Zhotovitele  
572/492/1259/13

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Mendelova univerzita v Brně

se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno

zastoupený: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem

příkazce operace: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor

správce rozpočtu: Ing. Lujza Oravcová, kvestorka

IČ: 62156489

DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7200300237/0100

na straně jedné jako „Objednatel“

a

### DIRS Brno s.r.o.

se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-7195010277/0100

zastoupen: Pavlem Lyskem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 40526.

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE

V průběhu výstavby „Rekonstrukce (stavební úpravy) prostor SKM – vybudování tělocvičny“ došlo k nepředvídaným věcným změnám předmětu díla se Smluvní strany dohodly na následujícím:

### 1 PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Změna předmětu a ceny díla v souvislosti se změnovými listy č. 1 až č. 8.

### 2 CENA DÍLA

2.1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

2.1.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty podle původní smlouvy ve výši 4 442 871,- Kč se z důvodů změny předmětu plnění podle změnových listů č. 1 až č. 8 zvyšuje o částku

148 082,- Kč

nová cena díla bez daně z přidané hodnoty činí: 4 590 953,- Kč

2.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí 964 100,- Kč

2.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 5 555 053,- Kč

(slovy pět milionů pět set padesát pět tisíc padesát tři koruny české).

2.1.4. Cena díla podle odst. 2.1.1. této smlouvy je rozdělena na investiční a neinvestiční náklady takto:

investiční náklady: 4 327 403,- Kč bez DPH

neinvestiční náklady: 263 550,- Kč bez DPH zůstávají beze změny

### 3 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

3.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

3.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.



3.3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne ..... 12 -03- 2014

Za Objednatele:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor  
Příkazce operace:

L.   
.....  


Ing. Lujza Oravcová, kvestorka  
Správce rozpočtu:

12 -03- 2014   
.....  


V Brně dne ..... 11. 3. 2014

Za Zhotovitele:

Pavel Lysek, jednatel

  
.....

**DIRS Brno s.r.o.** ©  
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
tel.: 549212715, fax: 549212714  
IČ: 25255618 DIČ: CZ26255618



