

**DODATEK č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**  
**A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ,**  
*uzavřené dne 19. 7. 2019 mezi níže uvedenými stranami*

**1. Mendelova univerzita v Brně**

Sídlem:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupena:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Ing. Martin Veselý, kvestor
V technických záležitostech:	xxx, e-mail: xxx; tel.: +420 xxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

*jako „objednatel“*

**2. D2C PROJEKT group s.r.o.**

Sídlem:	Čejkova 3462/28, Židenice, 615 00 Brno
Zastoupen:	Ing. et Ing. Lukáš Císař
Kontakt:	+420 xxx / xxx
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	xxx
V technických záležitostech:	xxx
Kontaktní e-mail:	<a href="mailto:cisar@d2c.cz">cisar@d2c.cz</a>
IČO:	07289227
DIČ:	CZ07289227
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

*jako „zhotovitel“*

*společně též jako „smluvní strany“*

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 7. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo č. 187/2023/564 (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým se mj. rozumí zajištění průzkumných prací, zaměření a zajištění vstupních podkladů, zhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DUR“), dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), včetně souvisejících inženýrských činností – zajištění potřebných závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a institucí, zajištění příslušných

rozhodnutí, včetně potvrzení o nabytí právní moci, dokumentace pro vydání vodoprávního povolení, dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), výkon autorského dozoru stavby, spolupráce při výběrových řízeních a to v návaznosti na výsledek a v souladu s podmínkami veřejné zakázky s názvem „**Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU**“, na jejímž základě byla tato smlouva o dílo uzavřena.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále také „dodatek“) ke smlouvě s níže uvedeným odůvodněním.

## II. Předmět dodatku

1. V části ploch (konkrétně na SV straně objektu T) kterou řešila DPS části A smlouvy, již proběhla část prací, které měly být řešeny v rámci rekonstrukce SV vstupu a přilehlých ploch. Na severovýchodní straně objektu T bylo plánováno položení zámkové dlažby a usazení dešťového kanálku. V rámci prací na izolaci spodní části objektu T již byla tato část při stěně objektu vybetonována a dešťový kanálek osazen. Toto má vliv na již zpracovanou DPS (již jednou revidovanou) a investiční záměr, ve kterém vykazujeme plochy pro MŠMT. S ohledem na výše uvedené objednatel požaduje provést následující:

- Pro účely investičního záměru je nezbytné zpracovat revizi ploch dotčených záměrem definovaným v části A SOD. Výstupem bude situační výkres, kde budou přehledně zobrazeny a vyčísleny jednotlivé dotčené plochy.

Cena za poskytnutí tohoto plnění je sjednána následovně:

Cena bez DPH:	14 450,- Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	3 034,50 Kč
cena vč. DPH:	17 484,50 Kč.

- Provedení druhé revize již předané DPS části A v důsledku provedení prací na objektu T v následujícím rozsahu:
  - úprava a aktualizace dotčených výkresů a technických zpráv v popisu celkové situace, dešťové kanalizace a pojezdných a pochůzích ploch
  - úprava a aktualizace rozpočtu a slepého výkazu výměr.

Cena za poskytnutí tohoto plnění je sjednána následovně:

Cena bez DPH:	114 275 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	23 997,75 Kč
cena vč. DPH:	138 272,75 Kč.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V odst. 1 smlouvy následovně:

Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	1 150 175 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	230 860,35 Kč
cena vč. DPH:	1 381 035,35 Kč.

3. Smluvní strany se dohodly na realizaci předmětu dodatku č. 2 specifikovaného v článku II. bodu 1. do 31. 10. 2023.

### III.

1. Uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv (dále také „ISRS“) dochází ke změně osoby zastupující objednatele v technických záležitostech, kterým se stává xxx. Osoba oprávněná převzít dílo a podepsat předávací protokol podle čl. VIII., bod 5 Smlouvy je xxx.
2. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2019 konstatují, že i po provedení změn, které jsou předmětem dodatku č. 2, nepřekročí celková hodnota závazku limit podle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdější předpisů, a tudíž se stále jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
4. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplnění. Uveřejnění v ISRS Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
5. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě připojením elektronických podpisů smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že jej uzavřely svobodně a vážně, považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Přílohy:** Cenová nabídka D2C ze dne 31. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 5. 10. 2023

V Brně dne 27. 9. 2023

---

prof. Dr. Ing. Jan Mareš  
rektor

---

Ing. et Ing. Lukáš Císař  
jednatel

---

Ing. Martin Veselý  
kvestor