

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Mgr. Martina Katonová, [zakazky@mendelu.cz](mailto:zakazky@mendelu.cz)

V Brně, dne 13. 11. 2023

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Technologický pavilon ZF v Lednici – projektová dokumentace“  
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

---

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel upozorňuje, že níže uvedený dotaz byl zadavateli doručen po uplynutí lhůty pro podání žádosti o vysvětlení dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel tudíž není povinen vysvětlení poskytnout. Zadavatel se nicméně po důkladném zvážení za účelem dodržení všech zásad zadávání veřejných zakázek rozhodnul odpověď na žádost o vysvětlení poskytnout, a to v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ.

I.

Dne 10. 11. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz č.7:**

*Vysvětlující informace k zadávací dokumentaci jsme dohledali na profilu zadavatele. Po jejich prostudování si dovoluujeme se dotázat, zda-li nedošlo k pochybení v nové (opravené) příloze č.8 smlouvy „Časový harmonogram“. Oprava spočívá v doplnění pevných termínů, které jsou vázány k SoD a jejímu nabytí účinnosti v Registru smluv po 31.12.2023, kdy pak platí onen doplněný pevný termín (tučně zvýrazněný).*

*V případě účinnosti SoD např. 20.2.2024 je, dle výše uvedeného nového doplnění harmonogramu, termín pro odevzdání 1.3.2024. Máme za to, že dle této opravy harmonogramu není možno plnit termíny.*

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:**

Zadavatel k dotazu sděluje, že trvá na termínech uvedených v aktualizované příloze č. 8 Smlouvy (Časový harmonogram), která byla na profilu zadavatele uveřejněna dne 31. 10. 2023.

Cílem takto nastavených požadavků v časovém harmonogramu je zajistit, že projektová dokumentace, respektive na ni navazující stavba bude dokončena v termínech stanovených poskytovatelem dotace (ze které zadavatel předpokládá financování stavby).

Zadavatel proto po zohlednění všech relevantních skutečností stanovil lhůty pro dokončení milníků, přičemž u některých klíčových milníků stanovil fixní data. V případě, že by došlo u těchto milníků k posunutí termínů, hrozí dle zadavatele riziko, že stavba navazující na projektovou dokumentaci nebude dokončena v termínech stanovených poskytovatelem dotace.

Zadavatel nad rámec výše uvedeného sděluje, že s ohledem na termín lhůty pro podání nabídek a navazující lhůty pro další průběh zadávací řízení (které zadavatel samozřejmě rovněž při stanovení časového harmonogramu zohlednil), v tuto chvíli předpokládá, že by mělo k uzavření smlouvy mělo dojít do konce roku 2023.

.....  
Mgr. Martina Katonová  
na základě plné moci  
administrátorka veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně