

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace
a o výkonu autorského dozoru

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Zastoupen:

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

V technických záležitostech
zastupuje:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem

prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektor

Ing. Jiří Ševčík, kvestor

xxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxx,

tel.: xxxxxxxxx

621 56 489

CZ62156489

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

(dále jen „*objednatel*“)

2. Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupen:

Kontakt:

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

V technických záležitostech:

Kontaktní e-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jsem plátce DPH

AiD team a.s..

Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno

Ing. Jaromírem Černým, CSc., předsedou správní rady

tel: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

Ing. Jaromír Černý, CSc., předseda správní rady

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

04270100

CZ04270100

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

(dále jen „*zhotovitel*“)

společně též jako „*smluvní strany*“

II. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 03.01.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové činnosti, tj. projektové dokumentace zpracované ve stupních požadovaných ve smlouvě, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s provedením stavby s názvem: „Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici“** (dále také „stavba“), **v rozsahu dále stanoveném v čl. II. smlouvy**, a to na základě zadávacího řízení veřejné zakázky: „Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici – projektová dokumentace“. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 04.01.2024 pod ID č. 25331247.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XV, odst. 5 smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) s níže uvedeným odůvodněním.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínů plnění uvedených v časovém harmonogramu dle přílohy č. 8 smlouvy, a to částí plnění č. 3 a 4. Lhůty pro dokončení těchto částí jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – časový harmonogram, který nahrazuje dosavadní časový harmonogram dle přílohy č. 8 smlouvy, a to v z důvodu nesouhlasu provozovatele distribuční soustavy EG.D a.s. s umístěním stavby v blízkosti vedení VN, nutnosti uzavření Smlouvy o přeložce distribuční soustavy č. 9090016987, mezi Mendelovou univerzitou a provozovatelem distribuční soustavy EG.D a.s. a následně realizace přeložky vedení VN.
2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že se nejedná o podstatnou změnu veřejné zakázky v souladu s § 222 odst. 6, neboť potřeba změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
5. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu dodatku poskytnutá

přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – časový harmonogram

Za objednatele:

V Brně

elektronicky podepsáno dne 24.11.2024

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

elektronicky podepsáno dne 24.11.2024

.....
Ing. Jiří Ševčík, kvestor

Za zhotovitele:

V Brně

elektronicky podepsáno dne 18.11.2024

.....
Ing. Jaromír Černý, CSc.
předseda správní rady

PŘÍLOHA č. 1 - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Část plnění	Počátek plnění	Milník	Dokončení (předání a převzetí) plnění ve dnech
1 - 2	od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (SoD)	Zajištění podkladů a zpracování stavebně-architektonického návrhu	do 60 dnů nebo 1.3.2024*
3 - 4	od nabytí účinnosti SoD	Zpracování DUR a DSP a bouracích prací	do 150 dnů nebo do 30.5.2024*
		IČ: Inženýrská činnost spočívající v zajištění stanovisek pro společné ÚŘ a SŘ a bourací práce, podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, podání žádosti o povolení odstranění stavby (podání žádosti max. do 28.6.2024)	do 180 dnů nebo do 28.6.2024*
	od podání žádosti na SÚ	IČ: Inženýrská činnost spočívající v činnosti vedoucí k zajištění vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění vydání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby	max. do 180 dnů
5	od nabytí právní moci společného rozhodnutí	Dokumentace pro provádění stavby	max. 60 dnů
6	na výzvu objednatele	Poskytnutí součinnosti související s výběrem zhotovitele stavby (příprava zadávací dokumentace a součinnost v průběhu výběrového řízení)	průběžně, do ukončení zadávacího řízení
7	na výzvu objednatele	IČ: Autorský dozor (AD)	průběžně, do kolaudace stavby a odstranění poslední vady/nedodětky