

Dodatek č. 1

**k Příkazní smlouvě 217/2024/595
o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP**

podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

akce: „Úprava a dovystrojení trafostanice v objektu A“

Příkazce:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxx
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	xxx
Ve věcech technických zastoupen:	xxx

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:	Ing. Pavel Knetl
IČO:	08670676
DIČ:	CZ6905265642
Bankovní spojení:	Air Bank a.s.
Číslo účtu:	xxx
Ve věcech běžného plnění smlouvy zastoupen:	Ing. Pavel Knetl
Ve věcech technických zastoupen:	xxx

(dále jen „**příkazník**“)

(příkazce a příkazník společně dále též jen „**smluvní strany**“)

I. Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 6. 2024 uzavřely Příkazní smlouvu č. 217/2024/595 (dále jen „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na akci s názvem „Úprava a dovystrojení trafostanice v objektu A“ (dále jen „Stavba“).

Obě smluvní strany se shodly na uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy, a to z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla a změny osoby uvedené jako koordinátora BOZP.

II. Předmět dodatku

- 2.1 S odkazem na ujednání v čl. 4.4 Příkazní smlouvy dochází k úpravě osoby uvedené jako koordinátora BOZP.

Původní znění:

Osobou koordinátora BOZP je Ing. Daniel Košárek, evidenční číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP je ZEKA/1014/KOO/2023.

Nové znění:

Osobou koordinátora BOZP je Bc. Karel Lupuliak, evidenční číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP je ARRAN/15/PREV/2024.

Výměna osoby koordinátora BOZP byla příkazci písemně nahlášena. Nová osoba splňuje požadovanou profesní kvalifikaci.

- 2.2 Uzavřením Dodatku č. 1 se Sintech-Energy s.r.o., jakožto dodavatelem dle Smlouvy o dílo s názvem Úprava a dovystrojení trafostanice T1 a odkazem na ujednání v čl. 7.6 Příkazní smlouvy dochází k neplánovanému prodloužení výstavby oproti předpokládanému období 3 měsíců a to o 59 kalendářních dnů (do 31. 1. 2025). Vzhledem k výše uvedenému je sjednáván dodatek na další činnost TDS a koordinátora BOZP v nezbytném rozsahu s hodinovou sazbou maximálně 600 Kč/hod.

Plnění dle dodatku č. 1 předmětné příkazní smlouvy doloží Příkazník soupisem vykonaných prací s uvedením počtu odpracovaných hodin. Soupis předá Příkazník Příkazci k odsouhlasení vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém pracoval na plnění Příkazu. Po odsouhlasení soupisu Příkazcem je Příkazník oprávněn vystavit fakturu.

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Ustanovení se použije obdobně i na dodatky.
- 3.2 Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

- 3.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží příkazce a jedno příkazník. V případě elektronické formy smlouvy připojí každá smluvní strana v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příkazce:
V Brně dne

Příkazník:
V Brně dne

elektronicky podepsáno 9.1.2025
xxx
příkazce operace

elektronicky podepsáno 8.1.2025

Ing. Pavel Knetl

elektronicky podepsáno 10.1.2025
xxx
správce operace