

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 235/2025/638:

**na zpracování projektové dokumentace akce Optické propojení BZA a budov K, Z, Etapa 2 a o
výkonu autorského dozoru**

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně

Rektorát

Zemědělská 1665/3, 613 00 Brno

Zastoupena:

prof. Dr. Ing. Jan Mareš – rektor univerzity

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

xxx

V technických záležitostech zastupuje:

xxx

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

xxx

2. Zhotovitel:

Ing. Jiří Kozlovský

Sídlem:

Hochmanova 2171/2, 628 00 Brno

Ve věcech technických:

Ing. Jiří Kozlovský

Kontaktní e-mail:

xxx

IČO:

44079290

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

xxx

společně též jako „smluvní strany“

II. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 4. 3. uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem je vymezení podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem týkajících se zhotovení projektové dokumentace akce Optické propojení BZA a budov K, Z, Etapa 2 a autorského dozoru.
2. Obě strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 s níže uvedeným odůvodněním.

III. Předmět dodatku

1. Z administrativních důvodů se mění číslo zakázky z čísla 672 na číslo **638**.
2. Z důvodu zpoždění na straně Objednatele v poskytnutí kompletních podkladů pro projekci není možné dokončit dílo v původně sjednaném termínu do 15. 5. 2025. Objednatel proto považuje za nezbytné prodloužit původní lhůtu pro zhotovení díla o 37 dní, tedy do 21. 6. 2025.
3. Výše specifikované prodloužení lhůty nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku V, odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

Zpracování DPS, vč. rozpočtu a soupisu prací – termín zhotovení: 15. 5. 2025

Nové znění:

Zpracování DPS, vč. rozpočtu a soupisu prací – termín zhotovení: 21. 6. 2025.

5. Z důvodu pochybení byla v Smlouvě o dílo uvedena i cena s DPH, nicméně Zhotovitel není plátcem DPH.
6. Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku VI, odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 266 800,- Kč bez DPH, přičemž

Sazba DPH činí 21%,

DPH činí 56 028,- Kč,

Cena vč. DPH činí 322 828,- Kč.

Nové znění:

Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 266 800,- Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Tento dodatek bude uzavřen v listinné podobě a bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, kdy objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:
V Brně dne 16.4.2025

Za zhotovitele:
V Brně dne 16.4.2025

.....
xxx příkazce operace

.....
Ing. Jiří Kozlovský

.....
xxx správce rozpočtu