

**Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 241/2025/677
o výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP
v předprojektové přípravě a při realizaci akce**

„Rekonstrukce laboratoří geologie a pedologie č. N2036-2039 v obj. B“

podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Příkazce: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ke smluvnímu jednání oprávněn: XXX
Ve věcech technických zastoupen: XXX

(dále jen „*příkazce*“)

a

Příkazník: Ing. et Ing. Antonín Růžička
Lipová 473/29a, 602 00 Brno
IČO: 07443846
DIČ: XXX
ID datové schránky: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zastoupen: Ing. et Ing. Antonín Růžička,
XXX
ve věcech běžného plnění smlouvy: XXX
Ve věcech technických zastoupen: XXX

(dále jen „*příkazník*“)

(příkazce a příkazník společně dále též jen „*smluvní strany*“)

I. Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 2. 4. 2025 uzavřely Příkazní smlouvu č. 241/2025/677 (dále jen „Příkazní smlouva“) a následně dodatek č. 1 této smlouvy, jejímž předmětem bylo provádění výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci s názvem „Rekonstrukce laboratoří geologie a pedologie č. N2036-2039 v obj. B“ (dále jen „stavba“), a to v předprojektové přípravě a při realizaci.

Obě smluvní strany se shodly na uzavření Dodatku č. 2 Příkazní smlouvy, a to z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla.

II. Předmět dodatku

Zhotovitel stavby (společnost D-develop spol, s r.o.) předá dokončené dílo na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 260/2025/677 do 20 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, tj do 10. 3. 2026.

Dle Kupní smlouvy č. 261/2025/677 je stanovena lhůta pro dodání nábytku dodavatelem VWR International s.r.o., včetně odstranění případných vad a nedodělků, do 2 týdnů od doručení výzvy objednatele. V návaznosti na technologické postupy stavby a termín jejího dokončení byla dodavateli nábytku zaslána výzva dne 6. 3. 2026. Dodavatel následně potvrdil termín montáže nábytku do 19. 3. 2026, včetně odstranění případných vad a nedodělků.

Příkazní smlouva předpokládala délku plnění výkonu činností TDS a koordinátora BOZP na 4 měsíce. Činnost byla zahájena 6. 10. 2025 a měla být ukončena nejpozději 6. 2. 2026. Dodatkem č. 1 Příkazní smlouvy byla činnost prodloužena do 10. 3. 2026.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se termín plnění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP posouvá z původně stanoveného termínu do 10. 3. 2026 na nový termín do 19. 3. 2026.

Dle čl. VII, odst. 7.1 je odměna stanovena na 47 000 Kč bez DPH za měsíc. Prodloužená lhůta plnění činnosti TDS a koordinátora BOZP bude tedy kompenzována podílově z původně stanovené odměny, a to výpočtem $(47\,000\text{ Kč bez DPH} \div 30\text{ dní}) \times 9\text{ dní} = 14\,100,00\text{ Kč bez DPH}$.

Odměna za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP:	Cena [Kč bez DPH]	DPH [Kč] – sazba 21 %	Cena [Kč včetně DPH]
Za 1 měsíc dle čl. V, odst. 5.1 příkazní smlouvy	47 000	9 870	56 870
Za 9 dní	14 100	2 961	17 061

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Ustanovení se použije obdobně i na dodatky.

Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.



Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 2 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 bude podepisován elektronicky, každá smluvní strana v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, připojí svůj uznávaný elektronický podpis.

Příkazce:
V Brně

Příkazník:
V Brně

Elektronicky podepsáno 16. 3. 2026

Elektronicky podepsáno 11. 3. 2026

.....

XXX, děkan

.....

Ing. et Ing. Antonín Růžička